OBRA: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE

CONTRATADA: W. SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA
Rod Pista 1 s/n Colonia 13 Lagarto Sergipe. Nicoleu Almeida, 45 B. Novo Horizonte - Lagarto SE - CNPJ : 31.120.638/0001-90
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02
PERIODO 12/02/2025 A 18/02/2025

CONTRATO Nº: 037/2025
ORDEM DE SERVIÇO 05/02/2025
Data da medição: 18/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					PREÇO UNIT	VALORES					(%) MEDIDO	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo		Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo	Do Período	até o Período
01	**ADMISTRAÇÃO LOCAL**														
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	20,00	16,00	4,00	20,00	0,00	148,25	2.965,00	2.372,00	593,00	2.965,00	0,00	20,00%	100,00%
01.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	1,00	0,80	0,20	1,00	0,00	8.238,45	8.238,45	6.590,76	1.647,69	8.238,45	0,00	20,00%	100,00%
02	**MICRODRENAGEM**														
02.001	Locação de rede de drenagem	m	25,00	25,00	-	25,00	0,00	2,04	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00%	100,00%
02.002	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	14,00	14,00	-	14,00	0,00	1,40	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00%	100,00%
02.003	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 2.00 x 2.00 x 2.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1	un	1,00	1,00	-	1,00	0,00	7.406,89	7.406,89	7.406,89	0,00	7.406,89	0,00	0,00%	100,00%
02.004	Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão	m3	108,00	84,50	23,50	108,00	0,00	778,35	84.061,80	65.770,58	18.291,23	84.061,80	0,00	21,76%	100,00%
02.005	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento	m2	80,00	64,00	16,00	80,00	0,00	147,31	11.784,80	9.427,84	2.356,96	11.784,80	0,00	20,00%	100,00%
02.006	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	505,00	404,00	101,00	505,00	0,00	207,23	104.651,15	83.720,92	20.930,23	104.651,15	0,00	20,00%	100,00%
02.007	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	9.534,08	7.627,26	1.906,82	9.534,08	0,00	0,96	9.152,72	7.322,17	1.830,55	9.152,72	0,00	20,00%	100,00%
									228.331,41	**182.681,76**	**45.649,65**	**228.331,41**	**-**	**19,99%**	**100,00%**

VALOR POR EXTENSO R$ 45.649,65 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
Crea RN: 2707635154

Aysion Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CREA nº AT12810996 / SE