



DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA
JARDIM BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPE

Contrato:
105/2025

Data: 03/10/2025

Página:

03

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo aditivado

10

Dias Decorrido:

03

Dias Restante

7

Equipam.

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista	
	Armador	1		
	Servente	2		

Serviços	Sexta
	Recuperação de estrutura metálica
	Preparação para pintura
	Remoção calha de zinco
	Limpeza do local

Observação

Fiscalização:

Aysian Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 011.120.17996 / SE

Contratada:

Roberto Mendes Soares
Responsável Técnico
CPF: 027.74022-5



DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA
JARDIM BRASIL II - JAPRATUBA / SERGIPE

Contrato:
105/2025

Data: 06/10/2025

Página:

04

Tempo

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

Tarde

Prazo aditivado

10

Dias Decorrido:

06

Dias Restante

4

Equipam.

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro	
	Carpinteiro		Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista	
	Armador	1		
	Servente	2		

Serviços	Segunda
	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos
	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra
	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas
	Remoção, recolocação e travamento de telhamento com telhas alumínio

Observação

Fiscalização:

Aysian Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 0412012996 / SE

Contratada:

Roberto Carlos Santos
Responsável Técnico
RNP 27674027-5

