



MUNICIPIO DE JAPARATUBA / SE

RELATÓRIO

5 de 8

3.001	Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	576,00	54,99	R\$ 31.674,24	576,00	0,00	576,00	0,00	R\$ 31.674,24	R\$ 0,00	R\$ 31.674,24	R\$ 0,00
4	DRENAGEM				R\$ 10.881,25					R\$ 5.440,62	R\$ 5.440,62	R\$ 10.881,25	R\$ 0,00
4.001	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	48,60	162,88	R\$ 7.915,97	24,30	24,30	48,60	0,00	R\$ 3.957,98	R\$ 3.957,98	R\$ 7.915,97	R\$ 0,00
4.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	86,00	34,48	R\$ 2.965,28	43,00	43,00	86,00	0,00	R\$ 1.482,64	R\$ 1.482,64	R\$ 2.965,28	R\$ 0,00
5	LIMPEZA				R\$ 1.699,20					R\$ 849,60	R\$ 849,60	R\$ 1.699,20	R\$ 0,00
5.001	Limpeza geral	m2	576,00	2,95	R\$ 1.699,20	288,00	288,00	576,00	0,00	R\$ 849,60	R\$ 849,60	R\$ 1.699,20	R\$ 0,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 124.790,01					R\$ 80.988,71	R\$ 43.801,29	R\$ 124.789,99	R\$ 0,00

6.0 – FOTOS DO LOCAL



Engenheiro Civil

Nº 24281/2007/SE

Roberto Salles Bezerra
Responsável Técnico
CPF 038.738.730-55

Roberto Salles Bezerra
Responsável Técnico
CPF 038.738.730-55



MUNICIPIO DE JAPARATUBA / SE

RELATÓRIO

6 de 8



Agostão Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0371281-9/SE

Agostão Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0371281-9/SE



Agostão Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0371281-9/SE



MUNICIPIO DE JAPARATUBA / SE

RELATÓRIO

7 de 8



Ag. S.ª. Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CREA nº 2742810996 / SE

Roberto Salazar Barreto
Responsável Técnico
RNP 27071827-5


Roberto Salazar Barreto
Responsável Técnico
RNP 27071827-5



MUNICIPIO DE JAPARATUBA / SE


RELATÓRIO

8 de 8




Fábio Veríssimo Barreto
Representante Legal
CPF 028.758.735-55


Roberto Santos Barreto
Responsável Técnico
RNP270774927-3


A. S. da Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA nº 271251099G / SE


Fábio Veríssimo Barreto
Representante Legal
CPF 028.758.735-55


Roberto Santos Barreto
Responsável Técnico
RNP270774927-3