





CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	1
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	13/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Limpeza manual de terreno			
Locação de rede de drenagem			
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m			
Execução de aterro			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil Crea RN: 2707635154	


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	2
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	14/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Limpeza manual de terreno			
Locação de rede de drenagem			
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca 1 d=1,00 m			
Execução de aterro			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil Crea RN: 2707635154	


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 3	
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 15/02/2025	
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Limpeza manual de terreno			
Locação de rede de drenagem			
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m			
Execução de aterro			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707835154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil Crea RN: 2707835154	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 4	
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 16/02/2025	
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Limpeza manual de terreno			
Locação de rede de drenagem			
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m			
Execução de aterro			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil Crea RN: 2742231956 / SE	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 5
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 17/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS		
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025		
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO		
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes		
Limpeza manual de terreno		
Locação de rede de drenagem		
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m		
Execução de aterro		
 Rafaela Sousa Engenheira Civil Crea RN: 271.187-7		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA - 274284/2006 - PE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 6
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 18/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS		
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025		
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO		
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes		
Limpeza manual de terreno		
Locação de rede de drenagem		
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m		
Execução de aterro		
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		Avslan Gomes da Silva Engenheiro Civil Crea RN: 2707635154

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 7	
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 19/02/2025	
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Limpeza manual de terreno			
Locação de rede de drenagem			
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m			
Execução de aterro			
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN/2707635154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 2712812006-8E	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	8
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	20/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Conclusão da Limpeza manual de terreno			
Locação de rede de drenagem			
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m			
Execução de aterro			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Aysion Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810986 / SE	