







CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 15
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 27/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS		
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025		
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO		
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes		
Locação de muro		
Execução de Concreto ciclópico		
Execução de forma		
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712840996 / SE


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	16
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	28/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Locação de muro			
Execução de Concreto ciclópico			
Execução de forma			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 17
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 01/03/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS		
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025		
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO		
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes		
Locação de muro		
Execução de Concreto ciclópico		
Execução de forma		
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil CREA RN: 2707635154		 Ayrton Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 18
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 02/03/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS		
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025		
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO		
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes		
Locação de muro		
Execução de Concreto ciclópico		
Execução de forma		
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	19
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	03/03/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Locação de muro			
Execução de Concreto ciclópico			
Execução de forma			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 27078351-1		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712840996 / SE	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	20
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	04/03/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO			
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Locação de muro			
Execução de Concreto ciclópico			
Execução de forma			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil CREA RN: 2707635154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE	


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	21
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	05/03/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Locação de muro			
Execução de Concreto ciclópico			
Execução de forma			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil CREA RN: 2707696154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE	


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 22
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 06/03/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS		
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025		
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO		
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes		
Locação de muro		
Execução de Concreto ciclópico		
Execução de forma		
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil CREA RN. 2707835154		Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	23
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	07/03/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Locação de muro			
Execução de Concreto ciclópico			
Execução de forma			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / PE	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 24	
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 08/03/2025	
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Locação de muro			
Execução de Concreto ciclópico			
Execução de forma			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707836154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	25
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	09/03/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO			
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Locação de muro			
Execução de Concreto ciclópico			
Execução de forma			
Rafael Souza Santos Engenheiro Civil Crea RN: 1707635154		Ayrlan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 26	
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 10/03/2025	
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Locação de muro			
Execução de Concreto ciclópico			
Execução de forma			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 27
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 11/03/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEGRADA PELA AÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS		
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 043/2025
ORDEM DE SERVIÇO 13/02/2025		
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO		
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes		
Locação de muro		
Execução de Concreto ciclópico		
Execução de forma		
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712870996 / SE