







ORDEN DE SERVIÇO	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 20
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 08/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 3 Pedreiros e 4 Serventes	
Execução de Forma plana para estruturas	
Execução do Concreto ciclópico com concreto	
Construção de Poço de visita 2x2x2	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	Ayslin Gomes da Silva Engenheiro Civil Crea RN: 2707635154


DIÁRIO DE OBRAS	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 21
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 09/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 3 Pedreiros e 4 Serventes	
Execução de Forma plana para estruturas	
Execução do Concreto ciclópico com concreto	
Construção de Poço de visita 2x2x2	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN/2707635154	 Aysim Gomes da Silva Engenheiro Civil


MUNICÍPIO DE JAPARATUBA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 22
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 10/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	
☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 3 Pedreiros e 4 Serventes	
Execução de Forma plana para estruturas	
Execução do Concreto ciclópico com concreto	
Construção de Poço de visita 2x2x2	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 23
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 11/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS		
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025		
Obs: Observações		
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO		
Anotações da Contratada		
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 3 Pedreiros e 4 Serventes		
Execução de Forma plana para estruturas		
Execução do Concreto ciclópico com concreto		
Construção de Poço de visita 2x2x2		
Anotações da Fiscalização		
Responsável Técnico pela Execução (contratada)		Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Aysir Gomes da Silva Engenheiro Civil Crea RN: 2707635154


DIÁRIO TÉCNICO	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 24
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 12/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil CREA RN: 2737635154	 Aysion Gomes de Silva Engenheiro Civil CREA RN: 074204100661 SE

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 25
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 13/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Cred. RN: 2707635154	 Aysion Gonçalves da Silva Engenheiro Civil CREA nº 171226/0996 / SE


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 26
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 14/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 3 Pedreiros e 4 Serventes	
Execução de Forma plana para estruturas	
Execução do Concreto ciclópico com concreto	
Construção de Poço de visita 2x2x2	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil Crea RJ: 060774220/000158


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 27
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 15/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS		
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025		
Observações		
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO		
Anotações da Contratada		
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 3 Pedreiros e 4 Serventes		
Execução de Forma plana para estruturas		
Execução do Concreto ciclópico com concreto		
Construção de Poço de visita 2x2x2		
Anotações da Fiscalização		
Responsável Técnico pela Execução (contratada)		Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Cred. RN: 2707635134		 Ayslon Gomes da Silva Engenheiro Civil Cred. RN: 2707635134


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	28
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	16/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 044/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025			
Observações:			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada			
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 3 Pedreiros e 4 Serventes			
Execução de Forma plana para estruturas			
Execução do Concreto ciclópico com concreto			
Construção de Poço de visita 2x2x2			
Anotações da Fiscalização			
Responsável Técnico pela Execução (contratada)		Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)	
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RJ: 2707635154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA RJ: 014129/2006-1 SE	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 29
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 17/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 3 Pedreiros e 4 Serventes	
Execução de Forma plana para estruturas	
Execução do Concreto ciclópico com concreto	
Construção de Poço de visita 2x2x2	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil CREJ RN: 2707635134	 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 074284/0006 / SE


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	30
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	18/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 044/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025			
Observações			
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO			
Anotações da Contratada			
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 3 Pedreiros e 4 Serventes			
Execução de Forma plana para estruturas			
Execução do Concreto ciclópico com concreto			
Construção de Poço de visita 2x2x2			
Anotações da Fiscalização			
Responsável Técnico pela Execução (contratada)		Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)	
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil CREA/RN: 2707635154		Aysir. Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 112810961 SE	


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 31
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 19/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil CREA nº: 27076351-4	 Aysine Gomes da Silva Engenheira Civil CREA nº: 271281/1996 / SE


DIÁRIO DE OBRAS	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 32
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 20/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN 2707635154	 Austen Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2112810996 / SE


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	33
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	21/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 044/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025			
Observações:			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada			
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 3 Pedreiros e 4 Serventes			
Execução de Forma plana para estruturas			
Execução do Concreto ciclópico com concreto			
Construção de Poço de visita 2x2x2			
Anotações da Fiscalização			
Responsável Técnico pela Execução (contratada)		Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)	
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 214284/2006 - PE	


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	34
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	22/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 044/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025			
Observações			
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO			
Anotações da Contratada			
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 3 Pedreiros e 4 Serventes			
Execução de Forma plana para estruturas			
Execução do Concreto ciclópico com concreto			
Construção de Poço de visita 2x2x2			
Anotações da Fiscalização			
Responsável Técnico pela Execução (contratada)		Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)	
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		Aysim Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 0142840966 / SE	


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	35
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	23/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 044/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO			
Anotações da Contratada			
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 3 Pedreiros e 4 Serventes			
Execução de Forma plana para estruturas			
Execução do Concreto ciclópico com concreto			
Construção de Poço de visita 2x2x2			
Anotações da Fiscalização			
Responsável Técnico pela Execução (contratada)		Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)	
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Ayres Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 271287/996 / SE	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	36
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	24/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 044/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025			
Observações			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada			
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 3 Pedreiros e 4 Serventes			
Execução de Forma plana para estruturas			
Execução do Concreto ciclópico com concreto			
Construção de Poço de visita 2x2x2			
Anotações da Fiscalização			
Responsável Técnico pela Execução (contratada)		Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)	
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Aysion Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 271281/9996 / SE	

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 37
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 25/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 3 Pedreiros e 4 Serventes	
Execução de Forma plana para estruturas	
Execução do Concreto ciclópico com concreto	
Construção de Poço de visita 2x2x2	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil CREA Nº: 2707635154	 Aysir Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA Nº 2712610996 / SE

DIÁRIO DE OBRAS	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 38
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 26/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea/RN: 2707635154	 Aysine Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712410996 / SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	39
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	27/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 044/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025			
Observações:			
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO			
Anotações da Contratada:			
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço			
Anotações da Fiscalização:			
Responsável Técnico pela Execução (contratada)		Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)	
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil CREA Nº: 2707635154		 Aysim Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA Nº: 2712812006/SE	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	40
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	28/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 044/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025			
Observações			
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO			
Anotações da Contratada			
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 3 Pedreiros e 4 Serventes			
Execução de Forma plana para estruturas			
Execução do Concreto ciclópico com concreto			
Construção de Poço de visita 2x2x2			
Anotações da Fiscalização			
Responsável Técnico pela Execução (contratada)		Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)	
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil CREA RN 2707635154		 Aysiney Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712610996 / SE	