







DADOS DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 1
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 20/03/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Escavação manual	
Limpeza manual de terreno e Demolição de concreto manualmente	
Locação de rede de drenagem	
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cal d=1,00 m	
Execução de aterro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Adilson Carlos dos Santos Engenheiro Civil CREA nº 2712610996 / SE


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 2
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 21/03/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Escavação manual	
Limpeza manual de terreno e Demolição de concreto manualmente	
Locação de rede de drenagem	
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cal d=1,00 m	
Execução de aterro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635152	 Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE


DIÁRIO DE OBRAS	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 3
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 22/03/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações:	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 4
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 23/03/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	
☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 27076351/PA	 Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE


DIÁRIO DE OBRAS	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 5
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 24/03/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Escavação manual	
Limpeza manual de terreno e Demolição de concreto manualmente	
Locação de rede de drenagem	
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cal d=1,00 m	
Execução de aterro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil CREA nº 2712810996 / SE


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 6
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 25/03/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações:	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Escavação manual	
Limpeza manual de terreno e Demolição de concreto manualmente	
Locação de rede de drenagem	
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	
Execução de aterro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Engenheiro Civil CREA Nº 2712810996 / SE


DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 7
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 26/03/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS		
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025		
Observações		
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO		
Anotações da Contratada		
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes		
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m		
Execução de aterro		
Locação de muro		
Execução de Forma plana para estruturas		
Execução do Concreto ciclópico com concreto		
Anotações da Fiscalização		
Responsável Técnico pela Execução (contratada)		Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil CREA nº 2712410996 / SE


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 8
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 27/03/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca 1 d=1,00 m	
Execução de aterro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafael Souza Santos Engenheiro Civil Crea RN: 2707635154	 Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 9
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 28/03/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cal d=1,00 m	
Execução de aterro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Engenheiro Civil CREA nº 2712810956 / SE


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 10
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 29/03/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE


DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 11
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 30/03/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS		
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025		
Observações		
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO		
Anotações da Contratada		
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço		
Anotações da Fiscalização		
Responsável Técnico pela Execução (contratada)		Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707835154		 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil CREA nº 2712810996 / SE


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 12
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 31/03/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	
Execução de aterro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN/270763515A	 Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 13
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 01/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	
Execução de aterro	
Locação de muro	
Execução de Forma plana para estruturas	
Execução do Concreto ciclópico com concreto	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN 2707635154	 Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 14
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 02/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	
Execução de aterro	
Locação de muro	
Execução de Forma plana para estruturas	
Execução do Concreto ciclópico com concreto	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 15
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 03/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações:	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	
Execução de aterro	
Locação de muro	
Execução de Forma plana para estruturas	
Execução do Concreto ciclópico com concreto	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707636154	 Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 16
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 04/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cal d=1,00 m	
Execução de aterro	
Locação de muro	
Execução de Forma plana para estruturas	
Execução do Concreto ciclópico com concreto	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RJ: 2707635154	 Engenheiro Civil CREA nº 2712810956 / SE

DIÁRIO DE OBRAS	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 17
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 05/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
Final de semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN/270763675	 Engenheiro Civil CREA nº 2712810956 / SE

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 19
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 07/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações:	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada:	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cal d=1,00 m	
Execução de aterro	
Locação de muro	
Execução de Forma plana para estruturas	
Execução do Concreto ciclópico com concreto	
Anotações da Fiscalização:	
Responsável Técnico pela Execução (contratada):	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante):
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN 270753516	 Engenheiro Civil CREA nº 2712810956 / SE

DIÁRIO DE OBRAS	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 18
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 06/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil CREB RN: 2707635154	 Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE