





DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 41
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 29/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 1 Pedreiro e 1 Servente	
Execução de Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 8 cm	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafael Souza Santos Engenheiro Civil Crea RN/2707635154	Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil Crea RN/2707635154


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 42
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 30/04/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações:	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 1 Pedreiro e 1 Servente	
Execução de Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 8 cm	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 212840996 / SE


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 43
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 01/05/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
I Encarregado geral, I Engenheiro Civil, I Pedreiro e I Servente	
Execução de Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 12810986-1/SE


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 44
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 02/05/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 1 Pedreiro e 1 Servente	
Execução de Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Aysir Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 274284/0996 / SE


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 45
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 03/05/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Aysian Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712813996 / SE

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 46
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 04/05/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
<i>Rafaela Souza Santos</i> Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	<i>Ayslan Gomes da Silva</i> Engenheiro Civil CREA nº 2742812996-1/SE

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 47
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 05/05/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
I Encarregado geral, I Engenheiro Civil, I Pedreiro e I Servente	
Execução de Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 270763515A	 Aysiney Cortes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 071281/0996 / SE


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 48
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 06/05/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 1 Pedreiro e 1 Servente	
Execução de Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Aysir Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 0742840996 / SE

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 49
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 07/05/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 1 Pedreiro e 1 Servente	
Execução de Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 8 cm	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN/ 2707635154	 Aysion Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 50
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 08/05/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 1 Pedreiro e 1 Servente	
Execução de Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RJ: 2707635154	 Aysir Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 51
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 09/05/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 1 Pedreiro e 1 Servente	
Execução de Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
<i>Rafaela Souza Santos</i> Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	<i>Aysirton Gomes da Silva</i> Engenheiro Civil CREA nº 2712212006 / SE

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 52
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 10/05/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
<i>Rafaela Souza Santos</i> Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	<i>Aysior Gomes da Silva</i> Engenheiro Civil CREA nº 2712840996 / SE

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 53
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 11/05/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de Semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Aysir Comédia Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / PE

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 54
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 12/05/2025
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADA PELAS CHUVAS	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 044/2025
ORDEM DE SERVIÇO 20/03/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
I Encarregado geral, I Engenheiro Civil, I Pedreiro e I Servente	
Execução de Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	Aysir Lopes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE