


OBRA: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE		MEMORIAL DE CÁLCULO - BM 02		CONTRATO Nº: 037/2025		W. SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA/SE							
CONTRATADA: W. SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA		Período: 12/02/2025 A 18/02/2025		DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025			

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Unid	QTD	LARGURA	COMPR	ALTURA	LOCAL	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	TOTAL
02.007	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,50m³)	tkm	9.534,08	Serviço Executado 80% no BM 01=7627,26 m2 e 20 % no Bm 02 conforme projeto							1.906,82


RAFAELA SOUZA SANTOS
Engenheiro Civil - CREA/SE nº 270763515-4


Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
Crea RN: 2707635154

W. Souza Santos
Engenheiro Civil
CREA nº 2712810996 / SE


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 8	
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 12/02/2025	
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 037/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 05/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Execução de Formas			
Execução de concreto ciclópico			
Execução de aterro			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RM: 2707635154		 Wilson Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810096 / SE	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 9
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 13/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE		
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 037/2025
ORDEM DE SERVIÇO 05/02/2025		
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO		
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes		
Execução de Formas		
Execução de concreto ciclópico		
Execução de aterro		
Rafael Souza Engenheiro Civil Crea RJ 270757		Wilson Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 21178139-06 / SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 10	
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 14/02/2025	
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 037/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 05/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Execução de Formas			
Execução de concreto ciclópico			
Execução de aterro			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN/2707635154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	11
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	15/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 037/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 05/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Execução de Formas			
Execução de concreto ciclópico			
Execução de aterro			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Auston Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA RJ: 0712419966 / SE	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 12	
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 16/02/2025	
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 037/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 05/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Execução de Formas			
Execução de concreto ciclópico			
Execução de aterro			
Rafael Souza Santos Engenheiro Civil Crea RN: 2707635154		Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712819996 / SE	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 13	
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 17/02/2025	
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 037/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 05/02/2025			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Execução de Formas			
Execução de concreto ciclópico			
Execução de aterro			
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707835154		 Wilson Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712843996 / SE	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº 14
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA: 18/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE		
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 037/2025
ORDEM DE SERVIÇO 05/02/2025		
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO		
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes		
Execução de Formas		
Execução de concreto ciclópico		
Execução de aterro		
Obra concluída		
Rafael Souza Santos Engenheiro Civil Crea RN: 2707635154		Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE