







DIÁRIO DE OBRAS	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 1
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 05/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 037/2025
ORDEM DE SERVIÇO 05/02/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Locação de rede de drenagem e Locação de Muro de Contenção	
Execução de Formas	
Execução de concreto ciclópico	
Execução de aterro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Aysian Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810998 / SE


DIÁRIO DE OBRAS	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 2
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 06/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 037/2025
ORDEM DE SERVIÇO 05/02/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Locação de rede de drenagem e Locação de Muro de Contenção	
Execução de Formas	
Execução de concreto ciclópico	
Execução de aterro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2797635154	 Ausimar Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712840996 / SE

DIÁRIO DE OBRAS	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 3
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 07/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 037/2025
ORDEM DE SERVIÇO 05/02/2025	
Observações:	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada:	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Locação de rede de drenagem e Locação de Muro de Contenção	
Execução de Formas	
Execução de concreto ciclópico	
Execução de aterro	
Anotações da Fiscalização:	
Responsável Técnico pela Execução (Contratada):	
Responsável Técnico pela Fiscalização (Contratante):	
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 27128/10996 / SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA		FOLHA nº	4
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA		DATA:	08/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE			
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90		CONTRATO Nº: 037/2025	
ORDEM DE SERVIÇO 05/02/2025			
Observações:			
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO		☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Análise da Contratação:			
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes			
Locação de rede de drenagem e Locação de Muro de Contenção			
Execução de Formas			
Execução de concreto ciclópico			
Execução de aterro			
Análise da Fiscalização:			
Responsável Técnico pela Execução (contratada):		Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante):	
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154		 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712610996 / SE	

D. A. T. A. D. E. S. I. G. N. A. T. O. R. A. D. O.	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 5
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 09/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 037/2025
ORDEM DE SERVIÇO 05/02/2025	
Observações:	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada:	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Locação de rede de drenagem e Locação de Muro de Contenção	
Execução de Formas	
Execução de concreto ciclópico	
Execução de aterro	
Anotações da Realização:	
Responsável Técnico pela Execução (Contratada)	Responsável Técnico pela Realização (Contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712910996 / SE

DIÁRIO DE OBRAS	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 6
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 10/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 037/2025
ORDEM DE SERVIÇO 05/02/2025	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Execução de Formas	
Execução de concreto ciclópico	
Execução de aterro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 2712810996 / SE

DIÁRIO DE OBRAS	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	FOLHA nº 7
CONTRATADA: W SOUSA CONSTRUTORA LTDA	DATA: 11/02/2025
Objeto: RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DEVASTADA PELAS CHUVAS EM JAPARATUBA/SE	
W SOUSA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 31.120.638/0001-90	CONTRATO Nº: 037/2025
ORDEM DE SERVIÇO 05/02/2025	
Observações:	
☒ TEMPO BOM ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Encarregado geral, 1 Engenheiro Civil, 5 Pedreiros e 7 Serventes	
Execução de Formas	
Execução de concreto ciclópico	
Execução de aterro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Ayslan Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA nº 17128/0996 / SE