


	DIÁRIO DE OBRA					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE						
CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA		Contrato: 038/2025	Data: 01/05/2025	Página:	1	
		Tempo	Sol	Nublado	Chuva	
		Manhã	<td></td> <td></td> <td></td>			
Prazo da Obra 8	Dias Decorrido: 1	Dias Restante 7	Tarde	<td></td> <td></td>		
Equipam.	Carro de apoio					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro			
	Carpinteiro		Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista			
	Armador					
	Servente					
Serviços	Feriado					
	Observação					
Fiscalização:			Contratada:			
 Alexandre Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA-SE 270446652-7			 Luciana dos Santos Engenheira Civil CREA-SE 270446652-7			

DIÁRIO DE OBRA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE

CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA

Contrato:
038/2025

Data: 02/05/2025

Página:

2

Tempo
Manhã

Sol

Nublado

Chuva

Manhã

x

Prazo da Obra

8

Dias Decorrido:

2

Dias Restante

6

Tarde

Y

Equipam.

Carro de apoio

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant

Engenheiro

Mestre de Obras/ Encarregado

Carpinteiro

Pedreiro/Calceteiro

Armador

Servente

Almoxarife/Apontador	
----------------------	--

Bombeiro

Pintor

2 Eletricista

Serviços

Limpeza de caixas de passagem e boca de lobo

Confecção de caixas de passagem

Assentamento de tubos de concreto



Observação



Fiscalização:



Contratada:



Associação Civil OAB
Engenheiro Civil
CREA nº 012410996/SE

Luciano dos Santos
Engenheiro Civil
CRE-SE 47040052-

	DIÁRIO DE OBRA					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE						
CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA		Contrato: 038/2025	Data: 01/05/2025	Página:	4	
		Tempo	Sol	Nublado	Chuva	
		Manhã	<td></td> <td></td> <td></td>			
Prazo da Obra 8	Dias Decorrido: 4	Dias Restante 4	Tarde	<td></td> <td></td>		
Equipam.	Carro de apoio					
	<td></td>					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro			
	Carpinteiro		Pintor			
	Pedreiro/Calceteiro		Eletricista			
	Armador					
	Servente					
Serviços	Feriado					
Observação						
	Fiscalização:  Antônio Gomes da Silva Engenheiro Civil CREMSE 27008652-7			Contratada:  Luciano dos Santos Engenheiro Civil CREMSE 27008652-7		

	DIÁRIO DE OBRA				
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA		Contrato: 038/2025	Data: 05/05/2025	Página:	5
		Tempo	Sol	Nublado	Chuva
		Manhã	x		
Prazo da Obra 8	Dias Decorrido: 5	Dias Restante 3	Tarde	x	
Equipam.	Carro de apoio				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro	2	Eletricista		
	Armador				
	Servente	3			
Serviços	Limpeza de caixas de passagem e boca de lobo				
	Confecção de caixas de passagem				
	Assentamento de tubos de concreto				
Observação					
Fiscalização:  Aysine Gomes da Silva Engenheiro Civil CRF 22947/2006 - SE			Contratada:  Luciano da Silva Engenheiro Civil CRF 21004/2006 - SE		

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA				Contrato: 038/2025	Data: 06/05/2025
				Tempo	Sol
				Manhã	x
Prazo da Obra 8	Dias Decorrido: 6	Dias Restante 2	Tarde	x	
Equipam.	Carro de apoio				
Pessoal	Descrição		Quant.		
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro	
	Carpinteiro			Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		2	Eletricista	
	Armador				
Serviços	Servente		3		
	Limpeza de caixas de passagem e boca de lobo				
	Confecção de caixas de passagem				
	Assentamento de tubos de concreto				
Observação					
Fiscalização:  AUDITOR Engenheiro Civil CPF: 037.128.10.996 - SE			Contratada:  Luciana dos Santos Engenheira Civil CPF: 037.128.10.996 - 7		

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA				Contrato: 038/2025	Data: 07/05/2025
				Tempo	Sol
				Manhã	x
Prazo da Obra 8		Dias Decorrido: 7	Dias Restante 1	Tarde	x
Equipam.	Carro de apoio				
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro	
	Carpinteiro			Pintor	
	Pedreiro/Calceteiro		2	Eletricista	
	Armador				
Servente		3			
Serviços	Limpeza de caixas de passagem e boca de lobo				
	Confecção de caixas de passagem				
	Assentamento de tubos de concreto				
Observação					
Fiscalização:  Auzir Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA 100.4066 / SE			Contratada:  Luciana dos Santos Engenheira Civil CREA 100.4066 / SE		

		DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA-SE					
CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA				Contrato: 038/2025	Data: 08/05/2025
				Tempo	Sol
				Manhã	x
Prazo da Obra 8	Dias Decorrido: 8	Dias Restante 0	Tarde	x	Página: 8
Equipam.	Carro de apoio				

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro		Pintor		
	Pedreiro/Calceteiro	2	Eletricista		
	Armador				
Serviços	Servente				
	Limpeza de caixas de passagem e boca de lobo				
	Confecção de caixas de passagem				
	Assentamento de tubos de concreto				

Observação	_____				

Fiscalização:			Contratada:		
