


Obra:	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA											BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº: 038/2025		
Contratada:	SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA											BM. 01			Data da Medição: 12/02/2025		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA							Período:			05/02/2025 A 11/02/2025						
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO																	
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		10,97				R\$ 7.024,71	0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.404,94	R\$ 1.404,94	R\$ 5.819,77		
01.001	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares		1,08	h	5,00	R\$ 139,56	R\$ 697,80	0,00	1,00	1,00	4,00	R\$ 0,00	R\$ 139,56	R\$ 139,56	R\$ 558,24		
01.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares		9,89	mes	1,00	R\$ 6.326,91	R\$ 6.326,91	0,00	0,20	0,20	0,80	R\$ 0,00	R\$ 1.265,38	R\$ 1.265,38	R\$ 5.061,53		
02	CONSTRUÇÃO		48,01				R\$ 30.797,10	0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.398,15	R\$ 13.398,15	R\$ 17.320,95		
02.001	Locação de rede de drenagem		0,38	m	128,00	R\$ 1,92	R\$ 241,92	0,00	65,60	65,60	60,40	R\$ 0,00	R\$ 125,95	R\$ 125,95	R\$ 115,97		
02.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m		4,59	m3	32,00	R\$ 91,71	R\$ 2.934,72	0,00	8,70	8,70	23,30	R\$ 0,00	R\$ 797,88	R\$ 797,88	R\$ 2.136,84		
02.003	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m		17,01	m	20,00	R\$ 544,02	R\$ 10.880,40	0,00			20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.880,40		
02.004	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m		11,43	m	38,00	R\$ 192,37	R\$ 7.310,06	0,00	38,00	38,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.310,06	R\$ 7.310,06	R\$ 0,00		
02.005	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m		3,86	un	4,00	R\$ 617,58	R\$ 2.470,32	0,00			4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.470,32		
02.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,00m		10,74	un	4,00	R\$ 1.717,42	R\$ 6.869,68	0,00	3,00	3,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 5.152,26	R\$ 5.152,26	R\$ 1.717,42		
03	LIMPEZA		17,29				R\$ 11.057,80	0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.717,04	R\$ 2.717,04	R\$ 8.340,77		
03.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa		12,84	un	280,00	R\$ 28,88	R\$ 8.086,40	0,00	28,00	28,00	252,00	R\$ 0,00	R\$ 808,64	R\$ 808,64	R\$ 7.277,76		
03.002	Limpeza de tubos de concreto d=0,40 m		4,65	m	145,80	R\$ 20,38	R\$ 2.971,40	0,00	64,20	64,20	81,60	R\$ 0,00	R\$ 1.308,40	R\$ 1.308,40	R\$ 1.663,01		
04	REPAROS		23,73				R\$ 15.175,89	0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.767,11	R\$ 1.767,11	R\$ 13.408,78		
04.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm		6,21	m2	96,70	R\$ 41,09	R\$ 3.973,40	0,00	16,12	16,12	80,58	R\$ 0,00	R\$ 662,37	R\$ 662,37	R\$ 3.311,03		
04.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado		6,00	m3	6,00	R\$ 639,49	R\$ 3.836,94	0,00	0,20	0,20	5,80	R\$ 0,00	R\$ 127,90	R\$ 127,90	R\$ 3.709,04		
04.003	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m		2,96	un	15,00	R\$ 126,07	R\$ 1.891,05	0,00		2,00	13,00	R\$ 0,00	R\$ 252,14	R\$ 252,14	R\$ 1.638,91		
04.004	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m		1,86	un	15,00	R\$ 70,88	R\$ 1.063,20	0,00	1,00	1,00	14,00	R\$ 0,00	R\$ 70,88	R\$ 70,88	R\$ 992,32		
04.005	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m		0,74	un	15,00	R\$ 31,50	R\$ 472,50	0,00	2,00	2,00	13,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00	R\$ 409,50		
04.006	Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m		6,16	un	20,00	R\$ 196,94	R\$ 3.938,80	0,00	3,00	3,00	17,00	R\$ 0,00	R\$ 590,82	R\$ 590,82	R\$ 3.347,98		
	TOTAL DO ORÇAMENTO		100,00				R\$ 61.965,50					R\$ 0,00	R\$ 18.675,24	R\$ 18.675,24	R\$ 45.290,26		
APROVADO					APROVADO					APROVADO							
 João Lima Andrade Filho Engenheiro Civil RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA					 Avelino Gomes da Silva Engenheiro Civil RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO					RESPONSÁVEL							