



Emissão de comprovantes

G3310115530331841
01/11/2024 16:00:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.22
2206302206 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA
AGENCIA: 2206-3 CONTA: 136.072-8

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1045-6 - SIQUEIRA CAMPOS
CONTA: 3.843-4

FAVORECIDO: RS ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 49.569.666/0001-54 57.984,59
VALOR: R\$
DEBITO EM: 01/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: D.0EC.722.E11.093.A8D

7.984,59



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2206-3
Conta corrente 136072-8 PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1045 SIQUEIRA CAMPOS
Conta corrente (com DV) 38434
CNPJ 49.569.666/0001-54
Nome favorecido RS ENGENHARIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 110.101
Valor 57.984,59
Destinação 0
Data transferência 01/11/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	D0EC722E11093A8D	01/11/2024 15:49:51
Assinada por	JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA	01/11/2024 15:58:41
	JB826408 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB826408 GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO.



TED

G3350115439974321
01/11/2024 15:49:52

Debitado

Agência 2206-3
Conta corrente 136072-8 PF MN PIRAMBU FDO ESP PEA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1045 SIQUEIRA CAMPOS
Conta corrente (com DV) 38434
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.569.666/0001-54
Nome favorecido RS ENGENHARIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Valor 57.984,59
Data transferência 01/11/2024

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 364194928.

Usuário: JH525903 SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA.



TERMO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 49.569.666/0001-54

Nome: RS ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA TERENCEIO SAMPAIO

Bairro: GRAGERU

E-mail: rafaella.tec.eng@gmail.com

Compl:

Cidade: Aracaju

Telefone: (79)99360-542

UF: SE

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	FONTE
0702001	02/07/2024	1040.44905100-17200000	Global	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FED. Lei 9.479/1997

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 106/2024.

Documentação

Nota Fiscal 43
Valor R\$ 59.777,93
Emissão 30/10/2024
Horário de Entrega 30/10/2024 12:13:20

Para acompanhar o andamento do seu processo na fila pública, acesse o link abaixo:


<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pirambu/fornecedor/filapagamento>

Contratado por: Santiago Santos Gois

☒ Aprovado

☐ Reprovado

Obs. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 -
Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2024000

00000043

Código Verificação

8LZY-1HRC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
30/10/2024 09:25:47

Período de Competência
10/2024

Município de Prestação do
Serviço
Pirambu - SE

Reg. Especial Tributação
**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)**

Exigibilidade do ISS
**Exigível em
Pirambu**

MUNICÍPIO DE ARACAJU



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

RS ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia

RS ENGENHARIA

CPF/CNPJ

49.569.666/0001-54

Inscrição Municipal

1419742

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Sim

Email

RAFAELA.TEC.ENG@GMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 9936-0542

Endereço

Rua TERCENIO SAMPAIO, 532, Grageru - CEP: 49025-700 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

CPF/CNPJ

13.095.039/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3276-1693

E-mail

rsengenharia50@gmail.com

Endereço

PRAÇA NOSSA SENHORA DE LURDES, 16 - Centro - CEP: 49190-000 - Pirambu - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4213800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04/2024 DA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME CONCORRÊNCIA 01/2024 E CONTRATO 106/2024

DADOS BANCARIOS PARA LIQUIDAÇÃO DESTA NOTA FISCAL

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1045

CORRENTE: 3843-4

30/10/2024
Maurício dos Santos
Secretaria Municipal de Tributos
Matrícula N° 33332835/2021

Manoel da Silva Santos Neto
Secretaria Municipal de Tributos
Matrícula N° 33332835/2021

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

59.777,93

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

59.777,93

Alíquota (%)

3,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

1.793,34

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

57.984,59

Valor Total da Nota (R\$)

59.777,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 8.040,13 Federal e R\$ 2.988,90 Municipal. Fonte: IBPT [AB35A7]

Visualizado em: 30/10/2024 09:25:47

Para validação desta NFSe acesse: <http://aracajuse.webbiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
REF: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE

OFICIO - ENCAMINHAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

Senhor fiscal,

Venho por meio deste encaminhar o 4º Boletim de medição do período de 26/09/2024 a 30/10/2024 referente a Concorrência Nº 01/2024, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU e a RS ENGENHARIA LTDA, que tem como objetivo a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE no valor de R\$ 59.777,93 (cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos).

BANCO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 1045
OP 003
CONTA Nº 00003843-4

Desde já agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da mais alta estima e consideração

Reiteramos nossos votos de elevada estima e distinguida consideração.

Aracaju, 30/10/2024.

Atenciosamente,

RAFAELA SOUZA
SANTOS:03667087594

Assinado de forma digital por
RAFAELA SOUZA
SANTOS:03667087594
Dados: 2024.10.30 08:15:19 -03'00'

Rafaela Souza Santos
RS Engenharia LTDA
CNPJ:49.569.666/0001-54
Engª Civil / Sócia Administradora
CREA-SE RN:270763515-4

Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil RN - nº 27110051-2

RS ENGENHARIA LTDA
CNPJ 49.569.666/0001-54
END. RUA TERÊNCIO SAMPAIO, 532 BAIRRO GRAGERU - ARACAJU/SE
FONE 79-99936-0542
e-mail: rsengenharia50@gmail.com

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
REF: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE
MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE

RECIBO - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

Prezado,

Informo que RECEBI o valor de **R\$ 59.777,93 (cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos)** referente ao 4º Boletim de medição do período de 26/09/2024 a 30/10/2024 - Concorrência Nº 01/2024, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU e a RS ENGENHARIA LTDA, que tem como objetivo a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE, na conta: BANCO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 1045 OP 003 CONTA Nº 00003843-4.

Aracaju, 30/10/2024.

Atenciosamente,

RAFAELA SOUZA
SANTOS:03667087594

Assinado de forma digital por
RAFAELA SOUZA
SANTOS:03667087594
Dados: 2024.10.30 08:15:32 -03'00'

Rafaela Souza Santos
RS Engenharia LTDA
CNPJ:49.569.666/0001-54
Engª Civil / Sócia Administradora
CREA-SE RN:270763515-4

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04										CONCORRÊNCIA Nº 01/2024		RS ENGENHARIA LTDA - EPP	
Período: 26/09/2024 a 30/10/2024										ART OBRA / SERVIÇO Nº SE2024/0390010		DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2024	
ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE			Saldo a medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Executado (%)	
			Contratada	Acumulada a Anterior	Do Período			Acumulada até o Período	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a Medir		
02.011	un	Chuveiro simples de plástico (hvac ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	3,00	-	-	3,00	R\$ 74,16	R\$ 222,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,48	0%	
02.012	un	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	3,00	-	-	3,00	R\$ 70,52	R\$ 211,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,56	0%	
02.013	un	Porta toalha inox para papel toalha em rolo	2,00	-	-	2,00	R\$ 136,93	R\$ 273,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,86	0%	
02.014	un	Lavatório louça (Deca-Ravenna ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	2,00	-	-	2,00	R\$ 232,55	R\$ 465,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,10	0%	
02.015	m2	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Aralobros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	30,00	-	-	30,00	R\$ 64,12	R\$ 1.923,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.923,60	0%	
02.016	m2	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Elitane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acríl, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	146,90	-	146,90	146,90	R\$ 62,27	R\$ 9.147,46	R\$ -	R\$ 9.147,46	R\$ -	100%	
03		BANHEIRO FEMININO						R\$ 25.745,56	R\$ 10.133,07	R\$ 6.053,27	R\$ 16.186,34	63%	
03.001	m2	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=8cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 09	73,00	73,00	73,00	73,00	R\$ 43,13	R\$ 3.148,49	R\$ 3.148,49	R\$ -	R\$ 3.148,49	100%	
03.002	m	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	25,00	25,00	25,00	25,00	R\$ 30,72	R\$ 768,00	R\$ 768,00	R\$ -	R\$ 768,00	100%	
03.003	m3	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	0,50	0,50	0,50	0,50	R\$ 2.298,97	R\$ 1.149,49	R\$ 1.149,49	R\$ -	R\$ 1.149,49	100%	
03.004	m2	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	146,40	146,40	146,40	146,40	R\$ 25,25	R\$ 3.696,60	R\$ 3.696,60	R\$ -	R\$ 3.696,60	100%	
03.005	m2	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	146,40	146,40	146,40	146,40	R\$ 5,92	R\$ 866,69	R\$ 866,69	R\$ -	R\$ 866,69	100%	
03.006	m2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, fixamento e retoques - Rev 01	73,20	-	-	-	R\$ 15,10	R\$ 1.105,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.105,32	0%	
03.007	m2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	73,20	-	-	-	R\$ 13,38	R\$ 979,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 979,42	0%	
03.008	m2	Porta ou janela em alumínio, cor NIP/IB, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive cablinhos, dobradiças ou rodanas e fechadura	13,23	-	-	-	R\$ 300,83	R\$ 3.979,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.979,98	0%	
03.009	un	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	2,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 503,80	R\$ 1.007,60	R\$ 503,80	R\$ -	R\$ 503,80	50%	
03.010	un	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrolho AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev	1,00	-	-	-	R\$ 415,11	R\$ 415,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 415,11	0%	
03.011	un	Chuveiro simples de plástico (hvac ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	3,00	-	-	-	R\$ 74,16	R\$ 222,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,48	0%	

Assinado de forma digital por RAFAELA SOUZA SANTOS:0366708 SANTOS:0366708794

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil

Rafaela Souza Santos
Engenharia Civil
Crea RN: 2707635154

RAFAELA SOUZA
SANTOS:0366708
7594

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04										CONCORRÊNCIA Nº 01/2024		RS ENGENHARIA LTDA - EPP	
PERÍODO: 26/09/2024 a 30/10/2024										ART OBRA / SERVIÇO Nº SE20240390010			
ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Executado (%)	
			Contratada	Acumulada a Anterior	Do Período								
03.012	un	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	3,00	-	-	R\$ 70,52	R\$ 211,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,56	0%	
03.013	un	Porta toalha inox para papel toalha em rolo	1,00	-	-	R\$ 136,93	R\$ 136,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,93	0%	
03.014	un	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	2,00	-	-	R\$ 232,55	R\$ 465,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,10	0%	
03.015	m2	Forno de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Avalores ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	24,01	-	-	R\$ 64,12	R\$ 1.539,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.539,52	0%	
03.016	m2	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato). Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	97,21	-	97,21	R\$ 62,27	R\$ 6.053,27	R\$ -	R\$ 6.053,27	R\$ 6.053,27	R\$ -	100%	
04		PISO MERCADO					R\$ 39.065,46	R\$ 12.464,76	R\$ 16.695,00	R\$ 29.159,76	R\$ 9.905,70	75%	
04.001	m2	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	478,00	-	300,00	R\$ 55,65	R\$ 26.600,70	R\$ -	R\$ 16.695,00	R\$ 16.695,00	R\$ 9.905,70	63%	
04.002	m2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	532,00	-	532,00	R\$ 23,43	R\$ 12.464,76	R\$ 12.464,76	R\$ -	R\$ 12.464,76	R\$ -	100%	
05		REVISÃO ELÉTRICA GERAL					R\$ 9.666,53	R\$ 4.590,46	R\$ -	R\$ 4.590,46	R\$ 5.076,07	47%	
05.001	un	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01	1,00	-	-	R\$ 1.784,24	R\$ 1.784,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.784,24	0%	
05.002	un	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifásico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	1,00	-	-	R\$ 277,46	R\$ 277,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277,46	0%	
05.003	un	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	5,00	-	-	R\$ 52,55	R\$ 262,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262,75	0%	
05.004	un	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	5,00	-	-	R\$ 52,55	R\$ 262,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262,75	0%	
05.005	un	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	5,00	-	-	R\$ 58,60	R\$ 293,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,00	0%	
05.006	pt	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	30,00	-	30,00	R\$ 89,30	R\$ 2.079,00	R\$ 2.079,00	R\$ -	R\$ 2.079,00	R\$ -	100%	
05.007	pt	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	20,00	-	20,00	R\$ 99,63	R\$ 1.992,60	R\$ 1.992,60	R\$ -	R\$ 1.992,60	R\$ -	100%	
05.008	un	Remoção de luminária	11,00	-	11,00	R\$ 9,46	R\$ 104,06	R\$ 104,06	R\$ -	R\$ 104,06	R\$ -	100%	
05.009	un	Luminária industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, Tecnolux ou similar	11,00	-	-	R\$ 158,59	R\$ 1.744,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.744,49	0%	
05.010	un	Arandela uso externo lâmpada Led 18W G-light ou similar	6,00	-	-	R\$ 75,23	R\$ 451,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 451,38	0%	
05.011	pt	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	4,00	-	4,00	R\$ 103,70	R\$ 414,80	R\$ 414,80	R\$ -	R\$ 414,80	R\$ -	100%	

Assinado de forma

DAEAEI A

Rafaela Souza Santos

Assinado de forma digital por RAFAELA SOUZA SANTOS:03667087594
Dados: 2024.10.30 08:11:27 -03'00'

RAFAELA SOUZA SANTOS:03667087594

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
Crea RN: 2707635154

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04										CONCORRÊNCIA Nº 01/2024		RS ENGENHARIA LTDA - EPP			
OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE										ART OBRA / SERVIÇO		Nº SE20240390010			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE										DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2024					
Praça Nossa Senhora de Lurdes, nº 16 – Centro de Pirambu – Sergipe – CEP: 49.190-000															
CNPJ : 13.095.039/0001-81															
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54															
ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE				Saldo a medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Executado (%)		
			Contratada	Acumulada a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a Medir	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS															
06									R\$ 3.763,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.093,49	R\$ 669,73	82%	
06.001	un	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	29,00	-	29,00	29,00	-	R\$ 37,81	R\$ 1.096,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.096,49	R\$ -	100%	
06.002	pt	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	4,00	-	4,00	4,00	-	R\$ 95,86	R\$ 383,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 383,44	R\$ -	100%	
06.003	un	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, raios sifonados, etc...)	3,00	-	3,00	3,00	-	R\$ 71,96	R\$ 215,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,88	R\$ -	100%	
06.004	un	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	6,00	-	6,00	6,00	-	R\$ 125,28	R\$ 751,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 751,56	R\$ -	100%	
06.004	un	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	29,00	-	29,00	29,00	-	R\$ 22,28	R\$ 646,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 646,12	R\$ -	100%	
06.005	un	Revisão de ponto de água tipo 1	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 669,73	R\$ 669,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 669,73	0%	
06.006		Fossa séptica pré-moldada, tipo onts, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)							R\$ 16.801,36	R\$ 16.801,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.801,36	100%	
REVISÃO COBERTURA															
07									R\$ 6.107,36	R\$ 6.107,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.107,36	100%	
07.001	m2	Releçamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive para-fuso, exclusive telha - Rev 01	532,00	-	532,00	532,00	-	R\$ 11,48	R\$ 6.107,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%	
07.002	m2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso fôrro, at_07/2019	200,00	-	200,00	200,00	-	R\$ 53,47	R\$ 10.694,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.694,00	R\$ -	100%	
BOXES DE COMERCIALIZAÇÃO															
08									R\$ 31.905,93	R\$ 20.659,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.659,27	65%	
08.001	m2	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	259,60	-	259,60	259,60	-	R\$ 15,04	R\$ 3.904,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.904,38	R\$ -	100%	
08.002	m2	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco branco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	259,60	-	259,60	259,60	-	R\$ 62,27	R\$ 16.165,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.165,29	R\$ -	100%	
08.003	un	Lavatório louça (Decca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	54,00	-	-	-	54,00	R\$ 208,29	R\$ 11.247,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.247,66	0%	
08.004	un	Remoção de lavatório	54,00	-	54,00	54,00	-	R\$ 10,90	R\$ 588,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 588,60	R\$ -	100%	
PORTÕES PRINCIPAIS															
09									R\$ 22.630,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.191,14	R\$ 11.439,83	49%	
09.001	m2	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/linter horizontal de 2", inclusive travas/ferrolho - Rev 01	36,40	-	18,00	18,00	18,40	R\$ 621,73	R\$ 22.630,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.191,14	R\$ 11.439,83	49%	

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

Rafaela Souza Santos

CPF: 03.667.008-54

Assinado de forma eletrônica por

RAFAELA SOUZA

CPF: 03.667.008-54

Assinado de

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
Crea RN: 2707635154

Atestado de forma de
por RAFAELA SOUZA
SANTOS:0366708
Data: 2024.10.08 11:36
-03100

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04										CONCORRÊNCIA Nº 01/2024				RS ENGENHARIA LTDA - EPP									
OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE										ART OBRA / SERVIÇO				Nº SE20240390010									
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE										DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2024													
Praça Nossa Senhora de Lurdes, nº 16 – Centro de Pirambu – Sergipe – CEP: 49.190-000																							
CNPJ : 13.095.039/0001-81																							
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54																							
ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE				Saldo a medir	Preço Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Executado (%)									
			Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulado até o Período																	
10		PINTURA MERCADO							R\$ 31.284,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.284,22	0%									
10.001	m2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e reboques - Rev 01	984,08	-	-	-	984,08	R\$ 15,10	R\$ 14.859,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.859,61	0%									
10.002	m2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	984,08	-	-	-	984,08	R\$ 16,67	R\$ 16.404,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.404,61	0%									
11		CALÇADA							R\$ 15.638,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.597,57	R\$ 2.040,67	87%									
11.001	m2	Execução de passelo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. at_08/2022	132,98	-	-	-	132,98	R\$ 61,39	R\$ 8.163,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.163,64	R\$ -	100%									
11.002	m2	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	132,98	-	-	-	132,98	R\$ 6,79	R\$ 902,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 902,93	0%									
11.003	m	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	66,49	-	-	-	66,49	R\$ 48,31	R\$ 3.212,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.212,13	R\$ -	100%									
11.004	m	Pintura de meio fio (calçada)	66,49	-	-	-	66,49	R\$ 4,72	R\$ 313,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 313,83	0%									
11.005	m	Confinão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	9,48	-	-	-	9,48	R\$ 86,91	R\$ 823,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 823,91	0%									
11.006	un	Rampa pedrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldado.	2,00	-	-	-	2,00	R\$ 1.110,90	R\$ 2.221,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.221,80	R\$ -	100%									
12		SERVIÇOS FINAIS							R\$ 5.862,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.862,50	0%									
12.001	un	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 5.862,50	R\$ 5.862,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.862,50	0%									
TOTAL DA MEDIÇÃO			TOTAL DA MEDIÇÃO				TOTAL DA MEDIÇÃO R\$ 59.777,93 (cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos).				TOTAL DA MEDIÇÃO R\$ 59.777,93 (cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos).												
PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO			PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO				PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO				PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO												
RS ENGENHARIA LTDA - EPP			RS ENGENHARIA LTDA - EPP				RS ENGENHARIA LTDA - EPP				RS ENGENHARIA LTDA - EPP												
Rafaela Souza Santos			Rafaela Souza Santos				Rafaela Souza Santos				Rafaela Souza Santos												
SANTOS:03667087594			SANTOS:03667087594				SANTOS:03667087594				SANTOS:03667087594												
Crea RN: 2707635154			Crea RN: 2707635154				Crea RN: 2707635154				Crea RN: 2707635154												
Aprovado para pagamento			Aprovado para pagamento				Aprovado para pagamento				Aprovado para pagamento												
DATA:			DATA:				DATA:				DATA:												

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE				MEMORIAL DE CÁLCULO - BM 04				CONCORRÊNCIA N° 01/2024		RS ENGENHARIA LTDA - EPP	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE				Período: 26/09/2024 a 30/10/2024				DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2024			
Praça Nossa Senhora de Lurdes, n° 16 – Centro de Pirambu – Sergipe – CEP: 49.190-000											
CNPJ : 13.095.039/0001-81											
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54											
MEMORIAL DE CÁLCULO											
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANT	LARGURA	COMPR	ALTURA	LOCAL	PERIMET	ÁREA	VOLUME	TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE											
02	BANHEIRO MASCULINO										146,90
02.016	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco branco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa	m2	146,90					Serviço Executado 100% conforme projeto			
03	BANHEIRO FEMININO										97,21
03.016	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco branco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa	m2	97,21					Serviço Executado 100% conforme projeto			
04	PISO MERCADO										300,00
04.001	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de	m2	300,00					Serviço Executado 63% conforme projeto			
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS										29,00
06.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	29,00					Serviço Executado 100% conforme projeto			
06.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00					Serviço Executado 100% conforme projeto			4,00
06.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	3,00					Serviço Executado 100% conforme projeto			3,00
06.004	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00					Serviço Executado 100% conforme projeto			6,00
06.005	Revisão de ponto de água tipo 1	un	29,00					Serviço Executado 100% conforme projeto			29,00
09	PORTÕES PRINCIPAIS										
09.001	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/finter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev	m2	18,00					Serviço Executado 49% conforme projeto			18,00

RAFAELA
SOUZA
SANTOS:036670
87594

Assinado de forma
digital por RAFAELA
SOUZA
SANTOS:03667087594
Dados: 2024.10.30
08:21:59 -03'00'

Rafaela Souza Santos
Engenhaira Civil
Crea RN: 2707635154




Manoel de
Ferreira

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE										MEMORIAL DE CÁLCULO - BM 04				CONCORRÊNCIA Nº 01/2024				RS ENGENHARI ALTA - EPP			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE										Período: 26/09/2024 a 30/10/2024				DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2024							
Praça Nossa Senhora de Lurdes, nº 16 – Centro de Pirambu – Sergipe – CEP: 49.190-000																					
CNPJ : 13.095.039/0001-81																					
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54																					
MEMORIAL DE CÁLCULO																					
ITEM										Und	QUANT	LARGURA	COMPR	ALTURA	LOCAL	PERIMET	ÁREA	VOLUME	TOTAL		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE																					
11																			132,98		
CALÇADA																					
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,										m2	132,98								132,98		
11.001																			66,49		
Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e										m	66,49								66,49		
11.003																			2,00		
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolado.										un	2,00							2,00			
11.006																					

RAFAELA SOUZA
Assinado de forma digital
por RAFAELA SOUZA
SANTOS:0366708 SANTOS:03667087594
Dados: 2024.10.30 08:21:47
-03'00'





RAFAELA SOUZA SANTOS
Engenheiro Civil - CREA/SE nº 270763515-4

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
Crea RN: 2707635154

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE		CONCORRÊNCIA Nº 01/2024		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE		Período: 26/09/2024 a 30/10/2024			
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP					
					
					

RAFAELA SOUZA
SANTOS:0366708 7594
Assinado de forma digital
por RAFAELA SOUZA
SANTOS:03667087594
Dados: 2024.10.30
08:27:27 -03'00"

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
Crea RN: 2707635154







RAFAELA
SOUZA
SANTOS:03667
087594

Assinado de forma
digital por RAFAELA
SOUZA
SANTOS:03667087594
Dados: 2024.10.30
08:27:40 -03'00'

Rafaela Souza Sar.tos
Engenheira Civil
Crea RN: 2707635154

Manoel Messias
Engenheiro Civil



RAFAELA SOUZA
SANTOS:036670
87594

Assinado de forma digital
por RAFAELA SOUZA
SANTOS:03667087594
Dados: 2024.10.30
08:27:47 -03'00'

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil
Crea RN: 2707635154

Handwritten signature and a faint rectangular stamp.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

ORDEM DE SERVIÇO

VIGÊNCIA:
02/07/2024

CONTRATO: Nº 01/2024

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DO
MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE
PIRAMBU, SERGIPE "

PRAZO DO CONTRATO: 12 meses

PRAZO DA OBRA: 03 meses

DATA DO CONTRATO: 02 de Julho de 2024


RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA

CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA

Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Prefeitura, fica Vossa Senhoria cientificado de que o prazo para início dos serviços objeto do contrato começará a partir de 04/07/2024.


Outrossim, informamos que foi designado pela Prefeitura Municipal de Pirambu, o engenheiro Manoel Messias Soares Neto, para fiscalização dos serviços.

Pirambu, 03 de Julho de 2024




Prefeitura de Pirambu
Guilherme Jullius Zacarias de Melo
PREFEITO

CIENTE:

Engº Fiscal: 

Firma Contratada: 

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 - Centro - Pirambu - Sergipe - CEP: 49.190-000
CNPJ: 13.095.039/0001-81


Manoel Messias Soares Neto
Engenheiro Civil - R. 12.123.456-7



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.020.31810/79

Nome da obra
REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE

Data do cadastramento
06/08/2024 05:19

Origem do cadastramento
e-CAC

Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana	SE20240390010			0001

Data do início da obra	CNAE
04/07/2024	4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	04/07/2024

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	PIRAMBU	SE	49.190-000

Bairro	Logradouro	Número
CENTRO	RODOVIA REINALDO MOURA	S/N

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
RS ENGENHARIA LTDA	49.569.666/0001-54	Construtora

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
04/07/2024	

Contratantes

CPF/CNPJ
13.095.039/0001-81

Nome
MUNICIPIO DE PIRAMBU

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Galpão industrial	Alvenaria	610,00 m ²
Reforma	Galpão industrial	Alvenaria	610,00 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
610,00 m ²



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240390010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

RAFAELA SOUZA SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **2707635154**

Registro: **2707635154SE**

Empresa contratada: **RS ENGENHARIA LTDA**

Registro : **0000203823-SE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU**

RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Complemento:

Cidade: **Pirambu**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

Nº: **85**

CEP: **49190000**

Contrato: **CONCORRÊNCIA Nº 01/2024**

Valor: **R\$ 256.900,00**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Celebrado em: **02/07/2024**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Rodovia Reinaldo Moura

Complemento: **Mercado municipal**

Cidade: **Pirambu**

Data de Início: **04/07/2024**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU**

Nº: **S/N**

Bairro: **Centro**

UF: **SE**

CEP: **49190000**

Previsão de término: **01/07/2025**

Coordenadas Geográficas: **-10.633969, -36.803492**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **13.095.039/0001-81**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

52 - Execução de reforma > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

52 - Execução de reforma > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO

52 - Execução de reforma > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #TOS_11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO

Quantidade

Unidade

189,90

m2

610,98

m2

36,00

un

35,00

un

66,49

m

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU ? SERGIPE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8DwyY
Impresso em: 15/07/2024 às 08:18:27 por: . ip: 191.52.249.11

www.crea-se.org.br
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
Fax: XXXX-XXXX





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240392577

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data


MANOEL MESSIAS SOARES NETO - CPF: 049.126.295-70

Prefeitura Municipal de Pirambu - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **30/07/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8203229560**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w6dwa
Impresso em: 31/07/2024 às 11:53:10 por: , ip: 138.255.229.72

www.crea-se.org.br
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Sergipe





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240390010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

RAFAELA SOUZA SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 2707635154

Registro: 2707635154SE

Registro : 0000203823-SE

Empresa contratada: RS ENGENHARIA LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

RUA GIVALDO MOURA DA SILVA

Complemento:

Cidade: Pirambu

Bairro: CENTRO

UF: SE

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

Nº: 85

CEP: 49190000

Contrato: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

Valor: R\$ 256.900,00

Ação Institucional: Órgão Público

Celebrado em: 02/07/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Rodovia Reinaldo Moura

Complemento: Mercado municipal

Cidade: Pirambu

Data de Início: 04/07/2024

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

Bairro: Centro

UF: SE

Previsão de término: 01/07/2025

Código: Não Especificado

Nº: S/N

CEP: 49190000

Coordenadas Geográficas: -10.633969, -36.803492

CPF/CNPJ: 13.095.039/0001-81

4. Atividade Técnica

16 - Execução

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

52 - Execução de reforma > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

52 - Execução de reforma > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO

52 - Execução de reforma > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #TOS_11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO

Quantidade
189,90

Unidade
m2

610,98

m2

36,00

un

35,00

un

66,49

m

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE PIRAMBU ? SERGIPE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8DwyY
Impresso em: 15/07/2024 às 08:18:27 por: , lp: 191.52.249.11

www.crea-se.org.br
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Sergipe





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240390010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Documento assinado digitalmente

INICIAL

gov.br

RAFAELA SOUZA SANTOS
Data: 15/07/2024 08:23:08-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAFAELA SOUZA SANTOS - CPF: 036.670.875-94

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU - CNPJ: 13.095.039/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em: 12/07/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 8203222429

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8DwyY
Impresso em: 15/07/2024 às 08:18:27 por: , ip: 191.52.249.11

www.crea-se.org.br
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
Fax: XXXX-XXXX




CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Sergipe



DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 85
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 26/09/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de Revestimento cerâmico	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Manoel da Silva Soares Neto Engenheiro Civil - 27076351-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 86
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 27/09/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de Revestimento cerâmico	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	Manoel Manoel Soares Neto Engenheiro Civil - 2707635154

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 8
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 28/09/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
Final de semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Marcos Vinícius Soares Engenheiro Civil nº 2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 87
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 29/09/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
Final de semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 88
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 30/09/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de Revestimento cerâmico	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 89
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 01/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 encanador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de meio-fio	
Execução de instalações hidráulicas	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	Manoel Antonio Soares Filho Engenheiro Civil Crea RN: 2707635154

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 90
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 02/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 encanador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de meio-fio	
Execução de instalações hidráulicas	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 91
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 03/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 encanador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de meio-fio	
Execução de instalações hidráulicas	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Manoel Manoel Engenheiro Civil

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 92
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 04/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 encanador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de meio-fio	
Execução de instalações hidráulicas	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	Manoel ... Engenheiro ...

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 93
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 05/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO DE PIRAMBU – SERGIPE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 94
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 06/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 95
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 07/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 encanador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de meio-fio	
Execução de instalações hidráulicas	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	


DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 96
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 08/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 encanador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de meio-fio	
Execução de instalações hidráulicas	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Manoel Manoel dos Santos Neto Engenheiro Civil - 1174041-2

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 97
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 09/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 encanador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de meio-fio	
Execução de instalações hidráulicas	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	<i>[Assinatura]</i> Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 98
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 10/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 encanador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de meio-fio	
Execução de instalações hidráulicas	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 99
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 11/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 encanador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de meio-fio	
Execução de instalações hidráulicas	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 100
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 12/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
Final de semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 101
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 13/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 102
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 14/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de passeio e rampa	
Execução de piso de alta resistência	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
 Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 103
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 15/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de passeio e rampa	
Execução de piso de alta resistência	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 104
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 16/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de passeio e rampa	
Execução de piso de alta resistência	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	Rafaela Souza Santos Engenheiro Civil Crea RJ: 2707635154

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 105
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 17/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de passeio e rampa	
Execução de piso de alta resistência	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	Marcelo Gomes Engenheiro Civil Crea RN: 2707635154

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 106
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 18/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de passeio e rampa	
Execução de piso de alta resistência	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	Assinado eletronicamente por [Assinatura] Em 18/10/2024

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 107
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 19/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 108
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 20/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 109
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 21/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de passeio e rampa	
Execução de piso de alta resistência	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 110
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 22/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 soldador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de piso de alta resistência	
Execução de portão em chapa de ferro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 111
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 23/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 soldador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de piso de alta resistência	
Execução de portão em chapa de ferro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 112
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 24/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 soldador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de piso de alta resistência	
Execução de portão em chapa de ferro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 113
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 25/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 soldador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de piso de alta resistência	
Execução de portão em chapa de ferro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 114
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 26/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
Final de semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	Marcelo Costa Neto Engenheiro Civil Crea RN: 2707635154

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 115
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 27/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
Final de semana sem nenhuma frente de serviço	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 116
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 28/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO	☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 soldador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de piso de alta resistência	
Execução de portão em chapa de ferro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	Mancel Mendes Soares Neto Engenheiro Civil Crea RJ: 122.212/2014-1

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 117
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 29/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 soldador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de piso de alta resistência	
Execução de portão em chapa de ferro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	

DIÁRIO DE OBRA	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE	FOLHA nº 118
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP	DATA: 30/10/2024
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTA	
RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54	CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Data da Ordem de Serviço: 04/07/2024	
Observações	
☒ TEMPO BOM ☐ TEMPO CHUVOSO ☐ ITENS PREJUDICIAIS ☐ PARALISAÇÃO	
Anotações da Contratada	
1 Mestre de Obra, 1 Engenheiro Civil, 1 soldador, 2 Pedreiro e 2 Serventes	
Execução de piso de alta resistência	
Execução de portão em chapa de ferro	
Anotações da Fiscalização	
Responsável Técnico pela Execução (contratada)	Responsável Técnico pela Fiscalização (contratante)
Rafaela Souza Santos Engenheira Civil Crea RN: 2707635154	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.569.666/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/02/2023
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
RS ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RS ENGENHARIA	PORTE EPP
---	--------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
74.10-2-02 - Design de interiores
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TERENCE SAMPAIO	NÚMERO 532	COMPLEMENTO *****
---	---------------------------	----------------------------------

CEP 49.025-700	BAIRRO/DISTRITO GRAGERU	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
-------------------------------	--	----------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RAFAELA.TEC.ENG@GMAIL.COM	TELEFONE (79) 9936-0542
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/02/2023
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/10/2024 às 05:27:30 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.569.666/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 05:18:47 do dia 09/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/04/2025. ✓

Código de controle da certidão: **304A.D46C.F7A5.64A0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 554508 / 2024

Identificação do Solicitante: 49.569.666/0001-54

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **49.569.666/0001-54** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **49.569.666/0001-54** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **09/10/2024 às 05:22:32**, válida até **08/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 9 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241009HPCWSW



Declaração de Recolhimento do ICMS N. 554509 / 2024

Identificação do Solicitante: 49.569.666/0001-54

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **49.569.666/0001-54** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **49.569.666/0001-54** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria N°.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **09/10/2024 às 05:23:15**, válida até **08/11/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 9 de Outubro de 2024

Autenticação: 20241009ORLTKA



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 06 de Agosto de 2024
Nº. 202400513010

CNPJ: 49.569.666/0001-54

Contribuinte: RS ENGENHARIA LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 04/11/2024 ✓

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: HD.0073.0091.JB.082C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.120.638/0001-90
Razão Social: W SOUSA CONSTRUCOES LTDA
Endereço: ROD ROD PISTA 1 - COLONIA TREZE SN / AREA RURAL / LAGARTO / SE / 49400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/10/2024 a 26/11/2024 ✓

Certificação Número: 2024102810005105342199

Informação obtida em 30/10/2024 09:15:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.569.666/0001-54

Certidão nº: 69027266/2024

Expedição: 09/10/2024, às 05:24:45

Validade: 07/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.569.666/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: RS ENGENGARIA LTDA EPP

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 49.569.666/0001-54

Nome Fantasia: RS ENGENHARIA

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0187589** expedida automaticamente em **09/10/2024** e válida até **08/11/2024**. ✓

Código de Autenticidade nº **1014.2275.5494.3532**.

Data da consulta: 16/10/2024 05:12:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.569.666/0001-54**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RS ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/02/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

 Mais informações

Voltar

Gerar PDF

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0e6428d286484e93bd530c2e2a4c9a40

30/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024102509029b787be261f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/10/2024 às 06:02:21
Valor Original: R\$ 286,31 **Valor Atualizado:** R\$ 286,31

Origem

Nome: RS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49569666000154
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 37432850159
Chave de segurança: 8RL35021AXKPVCXY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CNPJ 49.569.666/0001-54	Razão Social RS ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24296.8821388-4	Pagar este documento até 25/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000266806105			Valor Total do Documento 1.060,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	262,91	4,33		267,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	678,38	11,19		689,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	101,75	1,67		103,42
Totais		1.043,04	17,19		1.060,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 60230385242 3 99071624296 9 88213884510 2



CNPJ: 49.569.666/0001-54
Número: 07.16.24296.8821388-4
Pagar até: 25/10/2024
Valor: 1.060,23

Pague com o PIX



30/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



PIX

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410250903154583f825f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/10/2024 às 06:03:16
Valor Original: R\$ 1.060,23 **Valor Atualizado:** R\$ 1.060,23

Origem

Nome: RS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49569666000154
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00394460005887
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

Código da operação: 37432885354
Chave de segurança: 8RL35021AXKPVCXY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/09/2024 a 30/09/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 49.569.666/0001-54
Nome empresarial: RS ENGENHARIA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 13/02/2023
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 49569666202409001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	332.795,07	0,00	332.795,07
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.338.801,96	0,00	1.338.801,96
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.659.787,59	0,00	1.659.787,59
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	119.183,83	0,00	119.183,83
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00	05/2023	10.302,00
06/2023	10.302,00	07/2023	76.468,39	08/2023	10.302,00	09/2023	7.200,00
10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	4.609,44	01/2024	4.609,44
02/2024	4.609,44	03/2024	132.674,52	04/2024	170.528,06	05/2024	152.632,18
06/2024	223.634,72	07/2024	308.051,22	08/2024	330.252,94		
2.2.2) Mercado Externo							
02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00	05/2023	0,00
06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00	09/2023	0,00
10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00	01/2024	0,00
02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00	05/2024	0,00
06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
332.795,07	22.021,75

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 49.569.666/0001-54	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s) Receita Bruta Informada: R\$ 332.795,07								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.533,12	7.046,96	6.936,85	1.504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.021,75
Parcela 1: R\$ 332.795,07								
Município: PIRAMBU - SE								
UF: SE								
Lançamento de ofício: ISS.								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 332.795,07								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.533,12	7.046,96	6.936,85	1.504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.021,75
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.533,12	7.046,96	6.936,85	1.504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.021,75

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.533,12	7.046,96	6.936,85	1.504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.021,75

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.533,12	7.046,96	6.936,85	1.504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.021,75

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 03/10/2024 10:01:13

Número do Recibo: 01.07.24277.0076950-4

Autenticação: 49362.56380.96833.66252



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 470461/2024
Emissão: 16/02/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: YYZDB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.569.666/0001-54
Registro: 0000203823
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 500.000,00
Data do Capital: 04/01/2024
Faixa: 3

Objetivo Social Pleno: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO MAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA; DESIGN DE INTERIORES; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO MAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO; PORTOS E AEROPORTOS; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; DESIGN DE INTERIORES; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS.

Endereço Matriz: RUA TERÊNCIO SAMPAIO, 532, GRAGERU, ARACAJU, SE, 49025700

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA
Data Inicial: 23/02/2023
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000020411DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAFAELA SOUZA SANTOS
Registro: 2707635154
CPF: 036.***.***-94
Data Início: 24/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ARTIGO 7º (REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAM E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO; PORTOS; RIOS, (BARRAGENS E DIQUES, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; SEUS SERVIÇOS A CORRELATOS) COMBINANDO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 470461/2024
Emissão: 16/02/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: YYZDB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 469881/2024
Emissão: 25/01/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 3A9cx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: RAFAELA SOUZA SANTOS

Registro: 2707635154

CPF: 036.***-**-94

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/08/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ARTIGO 7º (REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO; PORTOS; RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS) COMBINANDO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO

Data de Formação: 25/07/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RS ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000203823

CNPJ: 49.569.666/0001-54

Data Início: 24/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: PL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA

Registro: 0000002601

CNPJ: 17.339.859/0001-22

Data Início: 14/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: SOLLUS EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000201707

CNPJ: 41.163.061/0001-57

Data Início: 04/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: PLANETA INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000001542





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 469881/2024
Emissão: 25/01/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 3A9cx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CNPJ: 09.184.291/0001-90

Data Início: 12/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

