

A confirmação de autenticidade, bem como a confirmação de recebimento/pagamento desta nota, poderá ser efetuada na Secretaria Municipal da Fazenda ou no Portal do Cidadão localizado no site do Município, através do código de controle da nota acima

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS LEANDRO MACIEL		
LOCAL:	PINHÃO - SE	CONTRATO:	056/2025
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO/SE	PERÍODO:	09/01/2026 A 11/05/2026
3º MEDIÇÃO CONTRATUAL			




TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024



DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO



LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA



RETROESCAVADEIRA;

Thayna Regina Souza
Engenheira Civil
CREA/SE 2719189758

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS LEANDRO MACIEL		
LOCAL:	PINHÃO - SE	CONTRATO:	056/2025
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO/SE	PERÍODO:	09/01/2026 A 11/05/2026
3ª MEDIÇÃO CONTRATUAL			



DEMOLIÇÃO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA



REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO:



TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 30KM E EXEDENTE A 30KM:



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA


Thayná Rocha Souza
Engenheira Civil
CREA/SE 2719189758

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS LEANDRO MACIEL		
LOCAL:	PINHÃO - SE	CONTRATO:	056/2025
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO/SE	PERÍODO:	09/01/2026 A 11/05/2026
3ª MEDIÇÃO CONTRATUAL			



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA;



ACABAMENTO POLIDO PRA PISO DE CONCRETO;

Thayná Rocha Souza
Engenheira Civil
CREA/SE 2719189758

LEONARDO Assinado de
JOSE LIMA forma digital
SA:0137724 por LEONARDO
1521 JOSE LIMA
SA:0137724152
1

Thayna Rocha Souza
Engenhreira Civil
CREAL SE 2719189758

LEONARDO JOSE
LIMA
SA:01377241521

01.06.004	Pavimentação em concreto usinado, bomh, lançado e adensado, armado, fck=25mpa, esmalçado, colorido, tipo tech-store ou similar, e=8cm, tela soldada qd1, regulanz, compat-sibelo, 1m x 1,5m, incl. armaz. serrado 5x10 a 40mm - Rev	m²	0,00	0,000	56,35	-	137,10	-	-	7,725,59	-	0,00
01.06.005	Lona plástica preta	m²	1,164,52	1,194,320	3,783,71	3,783,71	2,589,19	5,10	-	6,092,05	6,092,05	-
01.06.006	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	106,82	106,820	3,783,71	3,783,71	3,676,69	34,87	-	3,724,81	3,724,81	19,296,92
01.06.007	Regulização de base para revel, de pisos com arg, traço 14, esp. média = 2,5cm	m²	0,00	0,000	3,783,71	4,488,14	4,488,14	24,17	-	91,452,27	108,478,34	131,937,97
01.06.008	Piso alta resistência, polimento até esmeril 400 e encerramento, exclusiva argamassa de regularização, aplicado	m²	0,00	0,000	3,783,71	4,488,14	4,488,14	56,97	-	215,557,96	255,699,34	108,478,34
01.06.008	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, (furo 3,4mm, painel 25cm, (0,72kg/m²), Malha Pop leve Gerdau ou similar	m²	420,00	420,000	4,616,87	4,196,67	11,83	4,969,28	-	4,969,28	-	255,699,34
01.06.008	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO	m²	326,41	0,00	326,410	833,16	506,75	32,42	-	10,581,77	10,581,77	54,625,07
01.06.009	ARMAÇÃO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA, Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	271,66	271,660	271,66	271,66	-	34,87	-	9,472,78	9,472,78	27,009,92
01.06.010	Regulização de base para revel, de pisos com arg, traço 14, esp. média = 2,5cm	m²	0,00	0,000	271,66	271,66	271,66	24,17	-	9,472,78	9,472,78	16,428,15
01.06.011	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	0,00	0,000	271,66	271,66	271,66	127,73	-	34,699,13	34,699,13	-
01.06.012	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, Intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m², NBR9781, Fck(m)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa	m²	0,00	0,000	1,116,73	1,212,00	1,212,00	112,77	-	125,933,64	124,393,37	136,677,24
01.06.013	Lastro de brita 0	m³	24,28	24,280	24,28	24,28	-	182,83	-	4,439,11	4,439,11	-
01.06.014	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia lavada, borracha e mão de obra especializada	m²	0,00	0,000	303,49	303,49	303,49	56,34	-	17,098,63	17,098,63	0,31
01.06.015	Rampa pedale para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa, desmontável, prntada em novacor 02 demãos e piso talil de alerlal direcional.	un	0,00	0,000	4,00	4,00	4,00	433,65	-	1,734,60	1,734,60	17,098,63
01.07	URBANIZAÇÃO	m²	0,00	0,000	582,49	582,49	582,49	24,23	-	14,113,73	14,113,73	14,113,73
01.07.001	Gramma esmerilada em placas, fornecimento e plantio	m²	0,00	0,000	21,07	21,07	21,07	47,83	-	15,976,87	15,976,87	1,007,78
01.07.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,00	0,000	17,56	17,56	17,56	457,48	-	8,033,35	8,033,35	1,007,78
01.07.002.002	Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 5 padloas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Conectção mecânica transporte	m³	0,00	0,000	72,24	72,24	72,24	31,78	-	2,295,79	2,295,79	2,285,79
01.07.002.003	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	0,00	0,000	72,24	72,24	72,24	453,70	-	1,592,49	1,592,49	1,592,49
01.07.002.004	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), assessoria 2,5 cm	m²	0,00	0,000	72,24	72,24	72,24	453,70	-	2,295,79	2,295,79	2,285,79
01.07.002.005	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	m³	0,00	0,000	116,14	116,14	116,14	23,82	-	2,766,45	2,766,45	2,766,45
01.07.002.006	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUA, 3 DEMAS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, Cobertura Folha	m²	0,00	0,000	2,48	2,48	2,48	47,83	-	118,62	118,62	118,62
01.07.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,00	0,000	0,38	0,38	0,38	827,95	-	827,95	827,95	827,95
01.07.003.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,00	0,000	1,33	1,33	1,33	2,178,82	-	2,897,83	2,897,83	2,897,83
01.07.003.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,00	0,000	0,72	0,72	0,72	2,178,82	-	1,568,75	1,568,75	1,568,75
01.07.003.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,00	0,000	669,60	669,60	669,60	14,28	-	9,561,89	9,561,89	9,561,89
01.07.003.005	VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO	KG	0,00	0,000	74,00	74,00	74,00	53,32	-	3,945,68	3,945,68	3,945,68
01.07.003.006	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACACRANDUA, OU EQUIVALENTE 6 X 12 CM, AF_03/2024	M	0,00	0,000	19,80	19,80	19,80	17,21	-	331,12	331,12	331,12
01.07.003.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão de massa acrílica e 02 demão de tinta esmalte epoxi cores diversas	m²	0,00	0,000	9,78	9,78	9,78	58,35	-	664,41	664,41	664,41
01.07.003.008	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demão de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	0,00	0,000	9,78	9,78	9,78	58,35	-	664,41	664,41	664,41
01.07.003.009	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão de massa acrílica e 02 demão de tinta esmalte epoxi cores diversas	m²	0,00	0,000	9,78	9,78	9,78	58,35	-	664,41	664,41	664,41

Thayme B. Souza
Engenharia Civil
CREA SE 2719189758

01.07.004.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m³	0,00	0,000	1,23	1,23	1,23	540,17	-	-	-	664,41	664,41	664,41	0,00
01.07.005	Briquetados / equipamentos / decoração											89.537,07	89.537,07		
01.07.005.001	Briquetado - Graçatã (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada c=1/4", sergipark ou similar	un	0,00	0,000	1,00	1,00	1,00	3.543,25	-	-	-	3.543,25	3.543,25	3.543,25	0,00
01.07.005.002	Briquetado - Leblitino (trepa-trepa) em tubo ferro galv c=1 1/2" na horizontal e de 1 1/2" na vertical, Dim: 1,58x1,58x2,00m, rel: Sergipark ou similar	un	0,00	0,000	1,00	1,00	1,00	3.643,36	-	-	-	3.643,36	3.643,36	3.643,36	0,00
01.07.005.003	Briquetado - Graçatã Dupla, modelo M119, da Lúdico	un	0,00	0,000	1,00	1,00	1,00	1.601,82	-	-	-	1.601,82	1.601,82	1.601,82	0,00
01.07.005.004	Briquetado Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Briquetados	un	0,00	0,000	1,00	1,00	1,00	11.094,08	-	-	-	11.094,08	11.094,08	11.094,08	0,00
01.07.005.005	Inteligência Oscurina - fornecimento e montagem	un	0,00	0,000	1,00	1,00	1,00	2.418,06	-	-	-	2.418,06	2.418,06	2.418,06	0,00
01.07.005.006	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	0,00	0,000	1,00	1,00	1,00	2.574,61	-	-	-	2.574,61	2.574,61	2.574,61	0,00
01.07.005.007	Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro c=1 1/2" - dim: 0,80 X 2,00 X 2,00m, Sergipark ou similar	un	0,00	0,000	1,00	1,00	1,00	1.704,79	-	-	-	1.704,79	1.704,79	1.704,79	0,00
01.07.005.008	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv c=1 1/2" - Sergipark ou similar	un	0,00	0,000	1,00	1,00	1,00	776,47	-	-	-	776,47	776,47	776,47	0,00
01.07.005.009	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchito em madeira, rel: Sergipark ou similar	un	0,00	0,000	2,00	2,00	2,00	976,69	-	-	-	1.953,38	1.953,38	1.953,38	0,00
01.07.005.010	Equipamento de ginástica - Jogo de barras - galvanizado - Rev 01	un	0,00	0,000	1,00	1,00	1,00	3.827,85	-	-	-	3.827,85	3.827,85	3.827,85	0,00
01.07.005.011	INSTALAÇÃO DE ESQUÍ TRIPOLO EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -	UN	0,00	0,000	1,00	1,00	1,00	5.594,53	-	-	-	5.594,53	5.594,53	5.594,53	0,00
01.07.005.012	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA	UN	0,00	0,000	1,00	1,00	1,00	5.901,39	-	-	-	5.901,39	5.901,39	5.901,39	0,00
01.07.005.013	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 200 cada, com tampa va e vem	un	0,00	0,000	8,00	8,00	8,00	620,12	-	-	-	4.960,96	4.960,96	4.960,96	0,00
01.07.005.014	Mesa de tempo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou	Un	0,00	0,000	16,00	16,00	16,00	687,73	-	-	-	11.003,68	11.003,68	11.003,68	0,00
01.07.005.015	Árvore decorativa	und	0,00	0,000	4,00	4,00	4,00	7.234,71	-	-	-	28.938,84	28.938,84	28.938,84	0,00
01.07.006	Banco L											10.308,63	10.308,63		
01.07.006.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m²	0,00	0,000	10,84	10,84	10,84	47,83	-	-	-	518,48	518,48	518,48	0,00
01.07.006.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia trapo 1-4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pedreiras areia difm. 0,35x0,45x0,23m - Corteção mecânica transporte	m²	0,00	0,000	7,70	7,70	7,70	457,48	-	-	-	3.522,60	3.522,60	3.522,60	0,00
01.07.006.003	Argamassa bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, es=18cm, com chapisco APLACADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	m²	0,00	0,000	3,43	3,43	3,43	88,68	-	-	-	304,17	304,17	304,17	0,00
01.07.006.004	ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	0,00	0,000	48,58	48,58	48,58	3,89	-	-	-	188,98	188,98	188,98	0,00
01.07.006.005	Reboco externo de parede, com argamassa trapo 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	0,00	0,000	48,58	48,58	48,58	31,78	-	-	-	1.543,87	1.543,87	1.543,87	0,00
01.07.006.006	Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	m	0,00	0,000	180,00	180,00	180,00	6,90	-	-	-	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00
01.07.006.007	Aparelhamento de rixa de madeira de lei	m	0,00	0,000	180,00	180,00	180,00	0,27	-	-	-	48,60	48,60	48,60	0,00
01.07.006.008	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AE 02/2023 PE	m²	0,00	0,000	11,49	11,49	11,49	64,25	-	-	-	738,23	738,23	738,23	0,00
01.07.006.009	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA APLICAO MANUAL, 3 DEMAS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m²	0,00	0,000	17,55	17,55	17,55	23,82	-	-	-	418,04	418,04	418,04	0,00
01.07.006.010	Acabamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm	m	0,00	0,000	38,40	38,40	38,40	3,33	-	-	-	127,87	127,87	127,87	0,00
01.07.006.011	Madreia massaranduba serrada (transversalmente) 7cm x 5cm (0,0035 m³/m)	m	0,00	0,000	38,40	38,40	38,40	17,38	-	-	-	667,39	667,39	667,39	0,00
01.07.006.012	Chumbador paraboli, inox 3/8" x 5", fornecimento	un	0,00	0,000	8,00	8,00	8,00	3,27	-	-	-	26,16	26,16	26,16	0,00
01.07.006.013	Mão de obra de carpinteiro	h	0,00	0,000	8,00	8,00	8,00	20,83	-	-	-	166,64	166,64	166,64	0,00
01.07.006.014	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 150mm	un	0,00	0,000	72,00	72,00	72,00	11,05	-	-	-	795,60	795,60	795,60	0,00
01.07.007	Paralelismo											30.633,40	30.633,40		
01.07.007.001	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	0,00	0,000	582,49	582,49	582,49	24,23	-	-	-	14.113,73	14.113,73	14.113,73	0,00
01.07.007.002	Planta - Palmeira Vachira, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	0,00	0,000	6,00	6,00	6,00	1.455,11	-	-	-	8.730,66	8.730,66	8.730,66	0,00
01.07.007.003	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	0,00	0,000	4,00	4,00	4,00	184,17	-	-	-	736,68	736,68	736,68	0,00
01.07.007.004	Planta - Ipê toco (tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	0,00	0,000	3,00	3,00	3,00	184,17	-	-	-	552,51	552,51	552,51	0,00
01.07.007.005	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	0,00	0,000	20,00	20,00	20,00	34,09	-	-	-	681,80	681,80	681,80	0,00
01.07.007.006	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de poleca, h=3m	un	0,00	0,000	6,00	6,00	6,00	969,67	-	-	-	5.818,02	5.818,02	5.818,02	0,00
01.08	PERGOLADO											46.139,74	46.139,73		
01.08.001	Execução manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,00	0,000	5,18	5,18	5,18	47,83	-	-	-	247,76	247,76	247,76	0,00

Thayra Rocha Souza
Engenheira Civil
CREA SE 2719185758

01.03.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m²	0,00	0,000	1,73	1,73	1,73	2.178,82	-	-	-	3.769,36	3.769,36	0,00
01.03.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m²	0,00	0,000	4,05	4,05	4,05	2.178,82	-	-	-	8.824,22	8.824,22	0,00
01.03.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m²	0,00	0,000	3,51	3,51	3,51	2.178,82	-	-	-	7.647,66	7.647,66	0,00
01.03.005	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRENA - LANCAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO.	m²	0,00	0,000	30,22	30,22	30,22	848,80	-	-	-	25.650,74	25.650,74	0,00
01.09	PINTURA	m	0,00	0,000	660,96	660,96	660,96	3,74	-	-	-	39.130,99	39.130,99	0,00
01.09.002	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m²	0,00	0,000	826,40	826,40	826,40	23,82	-	-	-	2.471,99	2.471,99	0,00
01.09.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m²	0,00	0,000	395,76	395,76	395,76	42,89	-	-	-	16.974,15	16.974,15	0,00
01.10	TRANSPORTE MATERIAL													
01.10.001	JAZIDA - AREIA													
01.10.001.001	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	3.645,71	3.645,710	7.286,70	7.286,70	3.640,99	2,09	-	7.619,53	7.619,53	15.229,20	15.229,20	0,53
01.10.001.002	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM EXCELENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3.727,01	3.727,008	8.282,55	8.282,55	4.555,54	0,82	-	3.056,15	3.056,15	6.791,69	6.791,69	0,21
01.10.002	JAZIDA - BRITA													
01.10.002.001	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	997,20	997,200	1.786,50	1.786,50	789,30	2,09	-	2.084,15	2.084,15	3.733,79	3.733,79	0,14
01.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
01.11.001	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA demanda entre 12,7 e 17,7 kv - Rev 01	un	0,00	0,000	1,00	1,00	1,00	2.003,53	-	-	-	2.690,27	2.690,27	0,00
01.11.001.002	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntor	un	0,00	0,000	1,00	1,00	1,00	476,18	-	-	-	476,18	476,18	0,00
01.11.001.003	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	un	1,00	1,000	1,00	1,00	-	210,56	-	210,56	210,56	10.393,78	10.393,78	0,01
01.11.002	CAIXA DE PASSAGEM													
01.11.002.001	Caixa de drenação em pvc 4" x 2" stamp embutir,	un	0,00	0,000	30,00	30,00	30,00	6,83	-	-	-	204,90	204,90	0,00
01.11.002.002	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e Tampa de concreto - R1	un	0,00	0,000	36,00	36,00	36,00	131,64	-	-	-	4.739,04	4.739,04	0,00
01.11.002.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,40m	un	0,00	0,000	4,00	4,00	4,00	379,47	-	-	-	1.517,88	1.517,88	0,00
01.11.002.004	Tampa de concreto para caixas de passagem	un	0,00	0,000	4,00	4,00	4,00	54,89	-	-	-	219,56	219,56	0,00
01.11.002.005	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,40 x 0,40m	un	0,00	0,000	14,00	14,00	14,00	241,21	-	-	-	3.376,94	3.376,94	0,00
01.11.002.006	Tampa de concreto para caixas de passagem	un	0,00	0,000	14,00	14,00	14,00	24,39	-	-	-	341,46	341,46	0,00
01.11.003	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS													
01.11.003.001	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	0,00	0,000	298,50	298,50	298,50	6,39	-	-	-	1.907,42	1.907,42	0,00
01.11.003.002	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	0,00	0,000	4,00	4,00	4,00	17,70	-	-	-	70,80	70,80	0,00
01.11.003.003	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 20mm (1/2")	m	0,00	0,000	2,00	2,00	2,00	9,39	-	-	-	18,78	18,78	0,00

Thayná Rocha Souza
Engenheira Civil
CREA SE 219189758

LEONARDO
JOSE LIMA
SA:0137724152
LIMA
Assinado de forma
digital por
LEONARDO JOSE
SA:01377241521

01.11.003.004	Eletroduto de pvc rígido roscaivel, diâm = 25mm (3/4")	m	466,80	466,800	466,80	466,80	-	11,27	-	5.260,84	5.260,84	5.260,84	5.260,84	5.260,84	5.260,84	5.260,84	0,36
01.11.003.005	Eletroduto de pvc rígido roscaivel, diâm = 32mm (1")	m	40,00	40,000	40,00	40,00	-	14,21	-	568,40	568,40	568,40	568,40	568,40	568,40	568,40	0,04
01.11.003.006	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÃO EM FALÉ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,000	2,00	2,00	-	12,76	-	25,52	25,52	25,52	25,52	25,52	25,52	25,52	0,00
01.11.003.007	Linha para eletroduto de pvc rígido roscaivel, diâm = 32mm (1")	un	10,00	10,000	10,00	10,00	-	2,75	-	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00
01.11.003.008	Linha para eletroduto de pvc rígido roscaivel, diâm = 40mm (1 1/2")	un	2,00	2,000	2,00	2,00	-	3,99	-	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	0,00
01.11.003.009	Linha para eletroduto de pvc rígido roscaivel, diâm = 25mm (3/4")	un	126,00	126,000	126,00	126,00	-	1,74	-	219,24	219,24	219,24	219,24	219,24	219,24	219,24	0,02
01.11.004	CABOS																
01.11.004.001	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 10/2020	M	0,00	0,000	3,20	3,20	-	22,03	-	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70	73,70	0,00
01.11.004.002	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 03/2023	M	0,00	0,000	534,00	534,00	-	3,81	-	2.034,54	2.034,54	2.034,54	2.034,54	2.034,54	2.034,54	2.034,54	0,00
01.11.004.003	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 03/2023	M	0,00	0,000	1.056,80	1.056,80	-	5,92	-	6.256,26	6.256,26	6.256,26	6.256,26	6.256,26	6.256,26	6.256,26	0,00
01.11.004.004	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 03/2023	M	0,00	0,000	1.003,60	1.003,60	-	8,28	-	8.309,81	8.309,81	8.309,81	8.309,81	8.309,81	8.309,81	8.309,81	0,00
01.11.005	DISPOSITIVOS																
01.11.005.001	Haste corvada copperweld plateramento de 5/8" x 2,40m	un	0,00	0,000	19,00	19,00	-	37,95	-	2.526,04	2.526,04	2.526,04	2.526,04	2.526,04	2.526,04	2.526,04	0,00
01.11.005.002	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	0,00	0,000	19,00	19,00	-	5,58	-	106,02	106,02	106,02	106,02	106,02	106,02	106,02	0,00
01.11.005.003	Placa 4"x2", com furo	un	0,00	0,000	30,00	30,00	-	4,34	-	130,20	130,20	130,20	130,20	130,20	130,20	130,20	0,00
01.11.005.004	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	0,00	0,000	20,00	20,00	-	3,04	-	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	0,00
01.11.005.005	Placa cega para caixa de pvc 4" x 4", eletroduto	un	0,00	0,000	8,00	8,00	-	3,33	-	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	26,64	0,00
01.11.005.006	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv, 5a/220v, c/ base móvel	un	0,00	0,000	20,00	20,00	-	35,56	-	711,20	711,20	711,20	711,20	711,20	711,20	711,20	0,00
01.11.005.007	Base fixa para relé foto elétrico	un	0,00	0,000	20,00	20,00	-	6,78	-	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	0,00
01.11.005.008	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 10/2020	UN	0,00	0,000	4,00	4,00	-	45,03	-	180,12	180,12	180,12	180,12	180,12	180,12	180,12	0,00
01.11.005.009	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 10/2020	UN	0,00	0,000	2,00	2,00	-	46,08	-	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	0,00
01.11.005.010	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca, curva C, corrente 5kA	un	0,00	0,000	2,00	2,00	-	92,40	-	184,80	184,80	184,80	184,80	184,80	184,80	184,80	0,00
01.11.005.011	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	0,00	0,000	3,00	3,00	-	59,15	-	177,45	177,45	177,45	177,45	177,45	177,45	177,45	0,00
01.11.006	LUMINAÇÃO																
01.11.006.001	Arandia externa para parede em alumínio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9 x 4,5 cm, para lâmpara em LED g9 halopin 60W 127V	un	0,00	0,000	13,00	13,00	-	97,95	-	1.273,35	1.273,35	1.273,35	1.273,35	1.273,35	1.273,35	1.273,35	0,00
01.11.006.002	Fornecimento e instalação de fila de LED auto colante, e = 2mm, 3000K (luz amarela), clioht ou similar, Exclutiva fonte	un	0,00	0,000	145,06	145,06	-	14,58	-	2.114,97	2.114,97	2.114,97	2.114,97	2.114,97	2.114,97	2.114,97	0,00
01.11.006.003	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66 IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 24.000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimetizável, modelo	un	0,00	0,000	32,00	32,00	-	1.551,93	-	49.661,76	49.661,76	49.661,76	49.661,76	49.661,76	49.661,76	49.661,76	0,00
01.11.006.004	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w, 24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL427 G-Light	un	0,00	0,000	10,00	10,00	-	1.296,13	-	12.961,30	12.961,30	12.961,30	12.961,30	12.961,30	12.961,30	12.961,30	0,00
01.11.006.005	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 180lm/w, 16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL427 G-Light	un	0,00	0,000	10,00	10,00	-	913,53	-	9.135,30	9.135,30	9.135,30	9.135,30	9.135,30	9.135,30	9.135,30	0,00
01.11.006.006	Poste de aço com conito contínuo curvo duplo, laranja, 11x7m	un	0,00	0,000	10,00	10,00	-	3.226,16	-	32.261,60	32.261,60	32.261,60	32.261,60	32.261,60	32.261,60	32.261,60	0,00
01.11.006.007	Suporte de fixação em aço galvanizado e logo, para luminária pública de 04 lâmpadas, arcaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	0,00	0,000	8,00	8,00	-	253,17	-	2.025,36	2.025,36	2.025,36	2.025,36	2.025,36	2.025,36	2.025,36	0,00
01.11.006.008	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e	un	0,00	0,000	8,00	8,00	-	2.389,79	-	19.118,32	19.118,32	19.118,32	19.118,32	19.118,32	19.118,32	19.118,32	0,00
	DESCRIÇÃO																
	VALOR BRUTO																
	VALOR DESCONTAR C/ DES																
	IMPOSTOS																
	VALOR MENCIONADO																
	%																
ACUMULADO ATUAL	163.328,81	0,00	21,13	0,00	163.328,81	0,00	21,13	0,00	163.328,81	0,00	21,13	0,00	163.328,81	0,00	21,13	0,00	21,13
ACUMULADO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESENTE MENCIONADO	163.328,81	0,00	21,13	0,00	163.328,81	0,00	21,13	0,00	163.328,81	0,00	21,13	0,00	163.328,81	0,00	21,13	0,00	21,13
RESERVAÇÕES																	
	FISCALIZAÇÃO																
	PREFEITURA																
	ORÇAO																
	OUTROS																
	305.484,36																
	1.445.532,32																
	1.732.271,68																
	1.424.874,23																
	21,13																
	0,00																
	21,13																
	0,00																
	21,13																

Thaynê Rocha Souza
Engenheira Civil
CREA SE 2719189758

LEONARDO JOSE Assinado de forma
digital por LEONARDO
JOSE LIMA
SA:01377241521 SA:01377241521