



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Cronograma de Execução – LEI PAULO GUSTAVO

Ordem	Atividade	Mês/dia	Data de realização
1.	Seminário regional (Boquim)	Fevereiro	27/02
1			
2.	Live: plenária comitê estadual/MINC	Maio	05/04
3.	Reunião para composição de comissão Municipal para realização de audiência pública	Maio	09/05
4.	Regulamentação pelo MINC da LPG	Maio	13
5.	Diagnóstico Cultural do Município (formulário)	Maio	16 de maio (início)
6.	Liberação de recursos GOV - MINC	Maio	
7.	Audiência Pública	Maio	16 de maio
8.	Envio do plano de ação	Junho	15/06
9.	Assinatura termo de adesão e abertura de conta bancária	Julho	06/07
10.	Adequação orçamentaria	Até 90 dias da data de descentralização	
11.	Sancionar Lei	Setembro	
12.	Formação de banca julgadora	Setembro	
13.	Envio de comprovação de adequação orçamentaria na plataforma	Dia seguinte de Lei sancionada	
14.	Lançamento de edital	Setembro/outubro	Após sancionar Lei
15.	Resultado de edital	Outubro	15 dias depois do lançamento
16.	Disponibilidade da lista de aprovados	Outubro	10 dias após fechamento do edital
17.	Data máxima para Repasse de recursos	dezembro	31 de dezembro
18.	Execução das atividades	dezembro/2023 – junho/2024	Dez/2023 – junho/2024
19.	Prestação de Contas: beneficiado/município	Junho/nov 2024	Junho/nov 2024
20.	Prestação de Contas e relatório Geral: município/União	Dez 2024 a junho2025	Dez 2024 a junho2025