


OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação em paralelepípedo e drenagem na rua situada atrás do Cemitério Municipal da sede, a fim de melhorar a infraestrutura de mobilidade deste Município.			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - ADITIVO			CONTRATO N.º 47/2025			RS ENGENHARIA LTDA - EPP					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARUBA - SERGIPE						ORDEN DE SERVIÇO 30/04/2025								
CNPJ: 13.093.786/0001-80						ART OBRA / SERVIÇO SE20250433584								
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.589.866/0001-54						DATA DA MEDIÇÃO: 28/10/2025								
Período: 09/09/2025 a 28/10/2025														

Rafaela Souza Santos
 Engenheira Civil
 Crea RN: 2707635154

Agsian Gomes da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA nº 2712315996 / SE

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação em paralelepípedo e drenagem na rua situada atrás do Cemitério Municipal da sede, a fim de melhorar a infraestrutura de mobilidade deste Município.		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - ADITIVO	CONTRATO N.º 47/2025		RS ENGENHARIA LTDA - EPP									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA - SERGIPE			ORDEM DE SERVIÇO 30/04/2025											
CNPJ: 13.083.786/0001-80			ART OBRA / SERVIÇO SE20250433584											
CONTRATADA: RS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 49.569.666/0001-54			DATA DA MEDIÇÃO: 29/10/2025											
04.003	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0,13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	700,00	120,00	300,00	420,00	280,00	R\$ 40,42	R\$ 28.294,00	R\$ 4.850,40	R\$ 12.126,00	R\$ 16.976,40	R\$ 11.317,80	60%
RS ENGENHARIA LTDA - EPP		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.				APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:								
 Rafael Souza Santos Engenheiro Civil CREA RJ 27074381-4		DATA:				R\$ 442.743,58								
		 Aysian Gomes da Silva Engenheiro Civil CREA RJ 27/2910986 / SE												