

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2

Município:

Endereço:

## Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.527,13	0,27%	100,00%							
				2.527,13							
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	327,09	0,03%	80%	20%						
				261,67	65,42						
3	FUNDAÇÕES	20.074,74	2,15%	15%	85%						
				3.011,21	17.063,53	-					
4	SUPERESTRUTURA	1.981,27	0,21%		40%	60%					
					792,51	1.188,76	-				
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	7.286,47	0,78%			20%	60%	20%			
						1.457,29	4.371,88	1.457,29			
6	ESQUADRIAS	174.993,10	18,71%				20%	50%	30%		
							34.998,62	87.496,55	52.497,93		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	151.524,59	16,20%		15%	65%	20%				
					22.728,69	98.490,98	30.304,92				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	0,00%			100%					
						-					
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	84.365,57	9,02%				30%	60%	10%		
							25.309,67	50.619,34	8.436,56		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	78.982,08	8,44%				20%	15%	50%	15%	
							-	15.796,42	11.847,31	39.491,04	11.847,31
11	PINTURA	55.259,13	5,91%						50%	40%	10%
									27.629,57	22.103,65	5.525,91
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	23.869,08	2,55%		5%	5%	20%	30%	30%	10%	
					1.193,45	1.193,45	4.773,82	7.160,72	7.160,72	2.386,91	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	7.693,50	0,82%					20%	40%	40%	
								1.538,70	3.077,40	3.077,40	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	24.177,03	2,58%			10%	10%	25%	35%	20%	
						2.417,70	2.417,70	6.044,26	8.461,96	4.835,41	
15	LOUÇAS E METAIS	33.987,94	3,63%						20%	80%	
									6.797,59	27.190,35	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.600,80	0,38%				30%	30%		40%	
							1.080,24	1.080,24		1.440,32	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	31.772,89	3,40%				10%	10%	50%	30%	
							3.177,29	3.177,29	15.886,45	9.531,87	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	116.817,20	12,49%		5%	5%	10%	10%	35%	30%	5%
					5.840,86	5.840,86	11.681,72	11.681,72	40.886,02	35.045,16	5.840,86
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	902,34	0,10%				30%	20%			50%
							270,70	180,47			451,17
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	28.143,60	3,01%							70%	30%
										19.700,52	8.443,08
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	8.740,81	0,93%							30%	70%
										2.622,24	6.118,57
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	15.566,09	1,66%		5%	15%				60%	20%
					778,30	2.334,91				9.339,65	3.113,22
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60.672,34	6,49%	15%	25%					45%	15%
				9.100,85	15.168,09					27.302,55	9.100,85
24	SERVIÇOS FINAIS	2.039,77	0,22%							30%	70%
										611,93	1.427,84

Valores totais

Acumulado

935.304,56 100,00% 14.900,86 63.630,85 112.923,97 134.182,98 182.283,90 210.325,23 177.035,28 40.021,50

1,59% 8,40% 20,47% 34,82% 54,31% 76,79% 95,72% 100,00%

78.531,71 191.455,68 325.638,66 507.922,55 718.247,78 895.283,06 935.304,56