PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE/SE

o sicony | CONTRATO MINISTER EG EXecugdo Execugao VALOR VALOR VALOR DA
DE REPASSE 10 Fisica (%) | Financeira (R$)| CONTRATO ADITIVO OBRA
PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO 0
885028/2019 M.D.R. OE PEDRA MOLE/SE. 27,37% | R$ 70.333,48 R$ 257.010,92| PARALISADA
874785/2018 1057069- |\ b R REFORMA DA PRAGCA DOS ESTUDANTES 58,32% | R$ 110.801,56 R$ 291.221,76 EM
96/2018 T ' U =71 EXECUGAO
OBRAS RP OBRAS
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE
XA NA CONTRATAGAO DE EMPRESA .
DISPENSA DE LICITAGAO: N° 015/2021 . 9 . . - .
G ESPECIAL IZADA PARA A REFORMA DO PREDIO | 100:00% R$ 32.800,47 | R$  32.800,47 R$ 32.800,47 | CONCLUIDA
(FORUM) DO MUNICIPI10O DE PEDRA MOLE/SE.
TOMADA DE PREGO NP 04/2021 ) ~ .
CONTRATO N° 61/2021 OBRA: URBANIZAGCAO DA AVENIDA PRINCIPAL | 100,00% | R$ 344.44532| R$ 251.047,88| R$ 102.128,70| R$ 347.518,23| CONCLUIDA
TOMADA DE PRECO N° 03/2021 OBRA: REQUALIFICAGAO PREDIAL DA ESCOLA " :
CONTRATO N° 60/2021 MUNICIPAL DEP. JOSE CARL OS TEIXEIRA 100,00% | R$ 105.320,10| R$  72.306,79| R$  33.014,93| R$ 105.320,10/ CONCLUIDA
OBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DA AREA
TOMADA DE PREGO No 01/2021 DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PARQUE " "
CONTRATO N° 043 / 2021 DE VAQUEJADA, NO MUNICIPIO DE PEDRA 100,00% | R$ 393.643,12| R$ 262.449,47| R$ 131.196,64| R$ 393.643,12| CONCLUIDA
MOLE/SE
TOMADA DE PRECO N° 02/ 2021. OBRA: CONSTRUGAO DA PRACA NOSSA ) c
CONTRATO N° 54/2021 SENHORA DO PATROCINIO 100,00% | R$ 219.99391| R$ 191.658,08| R$  46.739,29| R$ 225.275,59| CONCLUIDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA MOLE
TOMADA DE PRECO N° 01/2021- ~ g .
CONTRATO ,So 16/2022 / REQUALIFICACAO PREDIAL DA UBS JOSE CONCLUIDA
MACHADO DE SOUZA 100,00%| R$  46.91596 | R$  31.529.82 | R$  15.386,14 | R$ 46.915,96
CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DE
ENGENHARIA PARA REQUALIFICACAO
TOMADA DE PRECO N° 02/2022 - PREDIAL E CONSTRUGAO DA SALA ADICIONAL CONCLUIDA
CONTRATO NP 40/2022 DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA
JOSE MOURA DE CARVALHO NO MUNICIPIO DE
PEDRA MOLE/SE. 100,00%| R$ 409.919,43 | R$ 281.806,69 | R$ 128.112,74 | R$ 409.919,43
CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE
TOMADA DE PRECO N° 01/2022 ENGENHARIA PARA REQUALIFICACAO )
A PREDIAL E CONSTRUGAO DA SALA ADICIONAL CONCLUIDA
CONTRATO N° 39/2022
DA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES NO
MUNICIPIO DE PEDRA MOLE/SE 100,00%| R$ 284.389,81 | R$ 289.170,07 | R$ 140.219,74 | R$ 429.389,81
REFORMA DA UBS MARIA JOVITA DE ALMEIDA,
TOMADA DE PRECO N° 01/2021 - LOCALIZADA NO POVOADO MANUINO, CONCLUIDA
CONTRATO N° 17/2022 LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PEDRA
MOLE/SE 100,00%| R$ 32.878,79 | R$  25.497,36 | R$  7.381,43 | R$ 32.878,79




